PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECÁNICA DE SUELOS, GEOFÍSICA Y PAVIMENTOS) Y ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN CELAYA, GUANAJUATO

CLAVE	ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	DIAS	MES 1				MES 2			
			1	2	3	4	1	2	3	4
1.0	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	20								
2.0	ESTUDIOS DEL SUBSUELO	50								
3.0	ESTUDIO HIDROLOGICO	60								

Plazo de ejecución 60 días naturales.

Elaboró

Arq. Ismael Cruz Pérez
Subjefatura de División de Apoyo en el Desarrollo de Anteproyectos

Validó

Arq. Elías Arredondo Ortega.
Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura

Autorizó

Arq. Ada Gricelda Bonifaz Villar
Titular de la Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional.