SERVICIO: SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, QUE CUENTE CON PERITOS CORRESPONSABLES ESPECIALIZADOS (EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL E INSTALACIONES) BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE QUIRÓFANOS Y ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA POSTQUIRÚRGICA DEL HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI.

UBICACIÓN: AV. CUAUHTÉMOC NO. 330, COL. DOCTORES, C.P. 06720, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PROGRAMA DE EJECUCION
DRO-1	**ACTIVIDADES INICIALES**			
DRO-1.1	ELABORACIÓN, INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DEL AVISO ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), CONFORME AL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.	DOCUMENTO	1.00	
DRO-1.2	REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO Y ESTRUCTURAL ACTUAL DEL INMUEBLE Y INCLUYENDO CUBOS DE LOS ELEVADORES, CON EL OBJETO DE EVALUAR SUS CONDICIONES GENERALES Y, CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS, EMITIR RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL (NVE), DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD PARA LAS CONSTRUCCIONES. INCLUYE DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL ELEVADOR.	INFORME	1.00	
DRO-2	**DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA** **DIRIGIR, VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE APEGUE ESTRICTAMENTE AL PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO DE LA ESPECIALIDAD QUE CORRESPONDA, VERIFICANDO QUE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y LOS MATERIALES EMPLEADOS CUMPLAN CON LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.** **INCLUYE:** **- EMISIÓN DE INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES TÉCNICAS, DEJANDO CONSTANCIA MEDIANTE ANOTACIONES EN LA BITÁCORA DE OBRA.** **- INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VISITAS REALIZADAS.** **- PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DE TRABAJO.** **-ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES FOTOGRÁFICOS EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES.** **- CONTROL Y REGISTRO DOCUMENTAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO MEDIANTE BITÁCORA DE SERVICIOS.** **- EN SU CASO, USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PARA EL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, MISMA QUE DEBERÁ QUEDAR INSTITUIDA AL INICIO DE LOS SERVICIOS, CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.**			
DRO-2.1	VISITAS E INFORME DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) (CSE)	INFORME	4	
DRO-2.2	VISITAS E INFORME DE CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, (Constancia de Seguridad Estructural y/o en su caso Dictamen de Seguridad Estructural del Servicio de Urgencias a fin de emitir las recomendaciones para coadyuvar a los trabajos.) (CSE)	INFORME	3	
DRO-2.3	VISITAS E INFORME DEL CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES, revisar, validar y firmar los proyectos electromecánicos y sistemas técnicos, destacando la revisión de memorias, la supervisión en obra y la garantía de cumplimiento normativo. (CI)	INFORME	2	

SERVICIO: SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, QUE CUENTE CON PERITOS CORRESPONSABLES ESPECIALIZADOS (EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL E INSTALACIONES) BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE QUIRÓFANOS Y ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA POSTQUIRÚRGICA DEL HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI.

UBICACIÓN: AV. CUAUHTÉMOC NO. 330, COL. DOCTORES, C.P. 06720, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

PROGRAMA DE EJECUCION

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
DRO-2.4	PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, QUE INCLUYEN REVISIONES CON LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE Y LA ELABORACIÓN DE NOTAS DE BITÁCORA EN LAS QUE CONSTE LA SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	INFORME	3																																									
DRO-2.5	EMISIÓN DE RESPONSIVA Y FIRMA DE PLANOS ACTUALIZADOS DEL PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO (PLANOS AS-BUILT)	CARPETA	1																																									
DRO-3	TRÁMITES ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE																																										
DRO-3.1	VISTO BUENO DE LA AUTORIDADES COMPETENTES: , (VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN, AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO Y OCUPACIÓN, AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN, así como la SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DISTINTOS)	DOCUMENTO	1																																									
DRO-3.2	AVISO DE LA TERMINACIÓN DE OBRA,(Aviso de Terminación de obra, Autorización de Operación Sanitaria, Visto Bueno de Protección Civil, así como la suscripción de los documentos distintos.)	DOCUMENTO	1																																									

Elaboró

Ing. Abigain Aide Camargo Arteaga
Titular de la Subjefatura de Depto. de Control y Seguimiento de Obra Pública Zona Centro-Sur

Verificó

Ing. Jorge Ernesto Castro Torres
Titular de la División de Supervisión de Obra Pública

Coordinó y Vo. Bo.

P. O.

Arq. María Concepción Mendoza Espinoza
Titular de la Coordinación Técnica de Construcción

Validó y Autorizó

Ing. Arq. Alfredo Avelino Palacio Albor
Titular de la Coordinación de Construcción de Infraestructura