






















































































































































AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
NÚMERO: 256-DS TíTULO: "Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales FECHA DE ELABORACiÓN: 7-agosto-2018 

Generales" 
ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoria Financiera Federal "C" 

NÚM. DEL RESULTADO: 8.7 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 4.7 

CON OBSERVACiÓN 

RESULTADO 

SI ( X ) NO ( ) 

DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO: PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACiÓN PARA lA CONTRATACiÓN DEL SUPERVISOR APP 

Se constató que la entidad fiscalizada realizó tres procedimientos de Licitación Pública Internacional Electrónica bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscritos 

por los Estados Unidos Mexicanos, a fin de realizar la contratación del "Supervisor APP" de los proyectos de Chiapas, Nayarit y Nuevo León. Al respecto, se conoció que se 

formalizaron los contratos S7M0854, S7M1029 y S7M912, respectivamente, como se señala a continuación: 

Contrato APP 

DC17APP0054 

DC17APP0057 

DC17APP0071 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACiÓN SUPERVISORES APP 

Proceso licitatorio Descripción de la Licitación Adjudicado 

LA-019GYR019- Contratación del servicio "Supervisión APP del Contrato de Asociación Público Promotora y Consultora de Ingenieria, SA de C.V. en 
E185-2017 Privada para la prestación de servicios complementarios a los servicios médicos participación conjunta con las empresas Cal y Mayor y Asociados. 

que presta el IMSS en un Hospital General de Zona ubicado en el Estado de S.C., Mancera S.C. y Arquinteg, SA de C. V. 
Chiapas municipio Tapachula". 

LA-019GYR019- Contratación del servicio de "Supervisión de APP del Contrato de Asociación PricewaterhouseCoopers., Mextypsa, SA de C.V., Noriega y 
E191-2017 Público Privada para la prestación de servicios complementarios a los servicios Escobedo, A.C., Técnica y Proyectos, S.A. (en participación 

médicos que presta el IMSS, que incluye el diseño, construcción, equipamiento, Conjunta) 

LA-019GYR019-
E192-2017 

operación y mantenimiento en un Hospital General de Zona de 144 camas, ubicado 
en el Estado de Nayarit Municipio de Bahia de Banderas". 

Servicio de Supervisión APP del "Contrato de Asociación Público Privada para la PricewaterhouseCoopers, S.C. en participación conjunta con 
Prestación de Servicios Complementarios a los Servicios Médicos que presta el Mextypsa, SA de C.V., Noriega y Escobedo A.C. y Técnica y 
Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluye el Diseño, Construcción, Proyectos S.A. 
Equipamiento, Operación y Mantenimiento de un Hospital General Regional (HGR) 
de 260 Camas, ubicado en el Estado de Nuevo León. 

FUENTE: Expedientes de los procesos licitatorios LA-019GYR019-E185-2017, LA-019GYR019-E191-2017, LA-019GYR019-E192-2017 

/ 

Contrato 

S7M0854 

S7M1029 

S7M0912 
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN 
CU ENT A PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
NÚMERO: 256-DS TíTULO: "Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales FECHA DE ELABORACiÓN: 7-agosto-2018 

Generales" 
ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C" 

RESULTADO 

Al respecto, se ver~icó que los procedimientos cumplieron con las etapas de autorización presupuestaria; investigación de mercado; publicación de las convocatorias en 

CompraNet y el resumen de las convocatorias de licitaciones públicas, en el Diario Oficial de la Federación; junta de aclaraciones; presentación y apertura de proposiciones; 

análisis y evaluación de las propuestas técnicas, y emisión y difusión del fallo . 

Sin embargo, de la revisión de los expedientes que contienen la documentación que soportan los procedimientos de licitación pública para la adjudicación de los contratos de 

supervisión APP, se observaron las siguientes deficiencias: 

~ No contaron con la requis ición del servicio (REQUISICiÓN DE BIENES Y SERVICIOS FO-CON-03). 
~ No se proporcionó evidencia del calendario de eventos (CALENDARIO DE EVENTOS FO-CON-06) 
~ No se acreditó la documentación presentada por los participantes para la evaluación técnica y legal. 
~ No se proporcionó evidencia de la evaluación de los aspectos legales y económicos de las propuestas presentadas por los participantes. 

Lo anterior, en incumplimiento del ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, numeraI4.2.1.1.9 Elaborar requisición (FO-CON-03), 4.2.2.1.1. Calendarizar las etapas de la licitación pública (FO-CON-06), 4.2.2.1.15 "Evaluación de los 

aspectos legales de las proposiciones" 4.2.2.1.17 Analizar y evaluar la propuesta económica de las proposiciones; los artículos 36 y 36 BIS, de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 52 de su Reglamento. 
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
NÚMERO: 256-DS TíTULO: "Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales FECHA DE ELABORACiÓN: 7-agosto-2018 

Generales" 
ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C" 

Recomendación: 

RESULTADO 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente los mecanismos de operación y control que garanticen que los expedientes de los procedimientos de adjudicación 

cuenten con información justificativa y comprobatoria, a fin de cumplir con la normativa. 

El detalle del proyecto "Construcción del Hospital General Regional d~,2~n Tepotzotlán, Estado de México", se presenta en ~I resultado 8.3. 

# Revisó: í ,1 . . Autorizó: --~-~~~,*,~?r'/,------Elaboró: 
Mtra. Alejandra Medina Damián 

Auditor de Fiscalización "A" 

~Dsuila Corol~yO 
L.C. Rosa o Caballero García 

Auditor 

L.C. Lilia P~>babana 
Directora de A~rtoría "C3" \ 

cp b 
- \ 
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
NÚMERO: 256-DS TíTULO: "Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales FECHA DE ELABORACiÓN: 7-agosto-2018 

Generales" 
ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C" 

NÚM. DEL RESULTADO: 8.8 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 4.7 

CON OBSERVACiÓN 

DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO: CONTRATOS DE SUPERVISiÓN APP 

RESULTADO 

SI ( X ) NO ( ) 

Con la revisión de las actas de fallo, emitidas en los procesos de licitación para la adjudicación de los contratos para los servicios de supervisión de los contratos de APP, se 

constató que se adjudicaron tres contratos para las propuestas conjuntas que resultaron solventes, como se muestra a continuación: 

Contrato Proveedor 

S7M0854 Promotora y Consultora de 
[ngenieria, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con 
[as empresas Cal y Mayor y 
Asociados, S.C., Mancera 
S.C. y Arquinteg, S.A. de 
C.V. 

S7M1029 PricewaterhouseCoopers, 

S7M0912 

Mextypsa, S.A. de C.v., 
Noriega y Escobedo, A.C., 
Técnica y Proyectos, S.A. 
(en participación Conjunta) 

PricewaterhouseCoopers, 
S. C. en participación 
conjunta con Mextypsa, S.A. 
de C. V .. Noriega y Escobedo 
A.C. y Técnica y Proyectos 
S.A. 

CONTRATOS DE SUPERVISIÓN APP 
(cifras en miles de pesos) 

Objeto Importe 

Prestación del servicio de supervisión APP del "Contrato de Asociación 65,656.8 
Público Privada para [a prestación de servicios complementarios a [os 
servicios médicos que presta e[ Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
un Hospita[ Genera[ de Zona (HGZ) de 180 camas, ubicado en el estado 
de Chiapas, Municipio de Tapachu[a, que incluye e[ diseño y construcción, 
equipamiento, operación, mantenimiento y prestación de servicios". 

Fecha de 
Fimna 

15-11-2017 

De[ 

16-11-2017 

Prestación del servicio de Supervisión APP del "Contrato de Asociación 55,997.9 15-12-2017 16-12-2017 
Público Privada para [a prestación de servicios complementarios a [os 
servicios médicos que presta e[ Instituto Mexicano del Seguro Social, que 
incluye e[ diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento 
de un en un Hospita[ Genera[ de Zona (HGZ) de 144 camas, ubicado en 
e[ estado de Nayarit, Municipio de Bahia de Banderas". 

Prestación del servicio de Supervisión APP del "Contrato de Asociación 
Público Privada para [a prestación de servicios complementarios a [os 
servicios médicos que presta e[ Instituto Mexicano del Seguro Social, que 
incluye el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento 
de un Hospita[ Genera[ Regional (HGR) de 260 camas, ubicado en el 
estado de Nuevo León, Municipio de Garcia". 

55,997.9 11-11-2017 12-12-2017 

FUENTE: Contratos S7M0854, S7M1029 y S7M0912. 

Plazo Lugar de Prestación del Servicio 

A[ 

16-11-2023 Carretera Costera Huixtla-Tapachula y calle 
poniente s/n, Municipio de Tapachula 
Chiapas, de [unes a domingo, los 365 dias 
del año [as 24 horas del dia. 

16-11-2023 Predio urbano que forma parte del conocido 
predio "La Pilita" ubicado en el Ejido de San 
Vicente en el Municipio de Bahia de 
Banderas, Estado de Nayarit, los 365 dias 
del año, las 24 horas del dia. 

12-11-2023 Hospital General de Zona de 260 camas, en 
Garcia, Nuevo León, con domicilio en 
Avenida Abraham Lincoln, sin número, 
Municipio de Garcia, Estado de Nuevo León, 
los 365 dias del año, las 24 horas del dia. 

\ ~\ 
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
NÚMERO: 256-DS TíTULO: "Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales FECHA DE ELABORACiÓN: 7 -agosto-2018 

Generales" 
ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C" 

RESULTADO 

También, se constató que los contratos contienen 26 condiciones, entre las que se encuentran el objeto, importe, condiciones de pago, plazo, lugar y condiciones de la 

prestación del servicio; vigencia, garantía de cumplimiento del contrato, penas convencionales, causales de recisión administrativa, obligación mancomunada, entre otras. 

Sin embargo, la entidad no acreditó el aviso a la Secretaría de la Función Pública de la celebración de los contratos plurianuales, en incumplimiento de los artículos 277 F de 

la Ley del Seguro Social y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Respecto de las fianzas de cumplimiento, se constató que los proveedores las entregaron dentro del plazo (10 días naturales posteriores a la firma) y por los montos establecidos 

en los respectivos contratos (10.0% sobre el importe total o 10.0% del monto máximo del ejercicio fiscal), como se muestra a continuación: 

Datos del contrato 

Monto 
Numero 

Fecha de 
firma Maximo 

a pagar por 
ejercicio 

S7M0854 15-11-2017 65,659.8 911.9 

S7M1029 15-12-2017 55,997.9 777.7 

S7M0912 11-12-2017 55,997.9 777.7 

FUENTE: Contratos y pólizas de fianzas. 

GARANTíAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SUPERVISiÓN APP 

( cifras en miles de pesos) 

Fecha de 
entrega Afianzadora 

25-11-2017 ACE Fianzas Monterrey, SA 

25-12-2017 ACE Fianzas Monterrey, S.A. 

21-12-2017 ACE Fianzas Monterrey, S.A. 

Fecha de 
expedición 

15-11-2017 

15-12-2017 

11-12-2017 

Datos fianzas 

No. de Fianza 

1856631 

1868653 

1866739 

Monto 

6,565.7 

77.8 

77.8 

Vigencia Fecha de 
recepción 

del 

15-11-2017 

15-12-2017 

11-12-2017 

Al 

16-11-2023 15-11-2017 

31-12-2017 15-12-2017 

31-12-2017 11-12-2017 

\ 
\ 
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
NÚMERO: 256-DS TíTULO: "Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales FECHA DE ELABORACiÓN: 7-agosto-2018 

Generales" 
ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C" 

RESULTADO 

Además, para la prestación de los servicios se incluyen diversos entregables entre los que se encuentran la lista del personal profesional que se deberá entregar dentro de los 

5 días hábíles posteriores a la firma del contrato; así como, informes mensuales (5 días hábiles posteriores a la conclusión del mes) y quincenales (5 días hábiles posteriores 

a los 15 y último de cada mes calendario) como se muestra a continuación: 

ENTREGABLES OE LOS CONTRATOS OE SUPERVISiÓN APP 

Contrato 
Entregables 

Supervisión Firma del Inicio del Fecha de entrega Informes mensuales Informes quincenales 

APP contrato servicio de la Lista de Periodo Fecha de entrega Periodo Fecha de entrega 
Personal 

S7M0854 15-11-2017 16-11-2017 23-11-2017 Oel 16 al30 de noviembre de 2017 07-12-2017 Oel16 al30 de noviembre de 2017 07-12-2017 

Oel1 al31 de diciembre de 2017 No proporcionado Oel 01 al15 de diciembre de 2017 22-12-2017 

Oel16 al31 de diciembre de 2017 No proporcionado 

S71111029 15-12-2017 16-12-2017 22-12-2017 Oel15 al 31 de diciembre de 2017 No proporcionado Oel16 al31 de diciembre de 2017 No proporcionado 

S7M0912 11-12-2017 12-12-2017 18-12-2017 Oel11 al31 de diciembre de 2017 No proporcionado Oel12 al15 de diciembre de 2017 No proporcionado 

Oel16 al31 de diciembre de 2017 No proporcionado 

FUENTE: Contratos S7M0854, S7M1029 y S7M0912. 

Asimismo, el contrato establece que la recepción de los servicios, se hace constar en un acta de entrega recepción. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el acta 

correspondiente al contrato S7M0912; sin embargo, de los entregables de los proyectos de Chiapas y Nayarit, no proporcionó las actas respectivas, en incumplimiento de la 

cláusula Cuarta "Plazo, Lugar y Condiciones de la Prestación del Servicio" de los contratos S7M0854 y S7M1 029. 

En relación con los servicios prestados en 2017, la entidad no proporcionó evidencia de los pagos respectivos. 
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
NÚMERO: 256-DS TíTULO: "Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales FECHA DE ELABORACIÓN: 7-agosto-2018 

Generales" 
ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C" 

Recomendación: 

RESULTADO 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social dé aviso a la Secretaría de la Función Pública de los contratos plurianuales S7M0912, S7M0854 y S7M1029, a fin de cumplir 

con la normativa. 

Recomendación: 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social acredite la recepción de los servicios prestados por el "Supervisor APP" de cada proyecto y evidencie el pago por los trabajos 

prestados en 2017, a fin de transparentar el adecuado uso de los recursos públicos. 

//- f~ , 
Respecto del proyecto "Construcción del Hospital General Regional de 260 écÍmas, en Tep6"tQ1l.ál Estado de México", se presenta cQ.n m ydr detalle en el resultado 8.3. 

/~ "' / 
~ I ~ . Elaboró: - Revisó: /"--- Autorizó: ~ •. 

Mtra. Aleja~mián Muo. A ~ e~-Ar ' a Roque L.C. Lili~'ii Labana 
Auditor de Fiscalización "A" Jefe . e la ento "C3.1.1" Directora d~uditoría "C3" 
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
NÚMERO: 256-DS TíTULO: "Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales FECHA DE ELABORACiÓN: 7-agosto-2018 

Generales" 
ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C" 

NÚM. DEL RESULTADO: 8.9 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 4.8 

CON OBSERVACiÓN 

RESULTADO 

SI ( X ) NO ( ) 

DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO: CUMPLIMIENTO DE lOS CONTRATOS DE ASOCIACiÓN PÚBLICO PRIVADA 

Con el análisis de las cláusulas de los contratos de Asociación Público Privada DC17 APP0054, DC17 APP0057 y DC17 APP0071, formalizados el 28 de julio, 8 de septiembre 

y 10 de noviembre de 2017, respectivamente, se identificó que de acuerdo con la cláusula séptima "Actividades preliminares", los desarrolladores Concesionaria Hospital 

Tapachula, S.A.P.I. de C.V., APP Hospital Bahía de Banderas, S.A.P.I. de C.V. e Infraestructura Hospitalaria de Villa de García, S.A. de C.V., entregaron al31 de diciembre 

de 2017, los planos y documentos consistentes en Programa Médico Arquitectónico, Plantas Arquitectónicas, Proyecto de terracerías, Proyecto estructural, Instalación 

sanitaria, pluvial y tratamiento, Guías Mecánicas, Proyecto de obras inducidas, Escaleras, rampas, elevadores, Proyecto de acabados, Instalación hidráulica, Instalación del 

sistema contra incendio y detección de incendios, Instalación eléctrica, Instalación de Gas L. P. Y Diésel, Instalación del sistema contra incendio y detección de incendios, entre 

otros, los cuales conforman el diseño y parte del proyecto ejecutivo. 

Además, se constató que al 31 de diciembre de 2017, los desarrolladores Concesionaria HospitalT apachula, S.A. P.I. de C. V. y APP Hospital Bahí a de Banderas, S.A. P.I. de 

C.V., entregaron a la entidad fiscalizada copia de las pólizas de seguro siguientes: de responsabilidad civil general MX00002375L117A y 10002701 Y todo riesgo para 

contratistas núm. MX00002370CA17A, en cumplimiento de la cláusula Décima Quinta. "Seguros" de los contratos. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con una Nota Informativa del 22 de mayo de 2018, la entidad fiscalizada señaló que el desarrollador APP Hospital Bahía de Banderas, 

\ 

\ 
(~ -0, 

planos de cimentación y detalles constructivos de cimentación; al respecto, se constató que al 31 diciembre de 2017, el importe de la pena convencional incurrida por el 

S.A.P.I. de C.V., incumplió el plazo de entrega (22 de noviembre de 2017) de la partida 9, que incluye entre otros, la entrega de la memoria de cálculo de la cim~~ación, ~ 

/ 



AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
NÚMERO: 256-DS TíTULO: "Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales FECHA DE ELABORACIÓN: 7 -agosto-2018 

Generales" 
ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "e" 

RESULTADO 

desarrollador asciende a la cantidad de 408.0 miles de pesos, la cual será aplicada en el pago mensual por servicios (una vez que se inicie la prestación de los servicios), 

conforme a lo señalado en el anexo 4 "Mecanismo de Pagos". 

Adicionalmente, la entidad indicó que la notificación de la Pena Convencional se comunicará al Desarrollador después de que presente el documento para revisión deIIMSS; 

sin embargo, a la fecha de cierre de la revisión (12 de julio de 2018), no se acreditó dicha notificación, lo cual denota deficiencias en el seguimiento del contrato. 

Recomendación: 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente los mecanismos de operación y control que garanticen el seguimiento oportuno de los contratos de Asociación 

Público Privada, a fin de que los proyectos cumplan con el objeto para el qjJ~ron autOf.izados. \ 

Elaboró: ---.... J/2~",L------­
Mtra. Alejandra Medina Damián 
Auditor de Fiscalización "A" 

/ . 

/ '\~,.i 
Revisó: Autorizó: __ ~~~~~ _____ _ 

l.C. Lilia ~labana 
Directora de ~ditoria "C3" 
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AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
NÚMERO: 256-DS TíTULO: "Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales FECHA DE ELABORACIÓN: 7 -agosto-2018 

Generales" 
ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C" 

NÚM. DEL RESULTADO: 8.10 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 4.8 

CON OBSERVACiÓN 

RESULTADO 

SI (X) NO ( ) 

DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO: CIERRE FINANCIERO 

En relación con el contrato APP DC17 APP0054, para el desarrollo del proyecto de Chiapas, se constató que con el escrito 0008/JMGH/CHTAP/2018, del 22 de enero de 2018, 
la empresa Concesionaria Hospital Tapachula, SAP.I. de C.V. entregó oportunamente allMSS el "Modelo Financiero Acordado de Cierre", a fin de obtener la aprobación del 
ajuste efectuado a la Tarifa Anual Categoria 1, en virtud de que la "Tasa de Interés Aplicable al Crédito Base Fija Máxima" quedó en 10.04%, y al ser actualizado el Modelo 
Financiero, la Tarifa Anual Categoría 1 quedó en 165,412.4 miles de pesos. 

En base al formato "PE-4a. Estructura del Pago Anual por Servicios, según Categoria de Tarifa", se realizó la comparación de las cifras de Cierre Financiero con las presentadas 
en la oferta económica, obteniendo un beneficio para ellMSS de 0.41 %, equivalente a 171,064.6 miles de pesos en el "Monto Máximo de Pagos por Servicios Ofertado", como 
se muestra a continuación: 

TARIFA CATEGORíA 1 EN CIERRE FINANCIERO Y OFERTA ECONÓMICA 
(cifras en miles de pesos) 

Concepto Tasa 
Tarifa Anual 
Categoria 1 

Monto Máximo de 
Pagos por 
Servicios 

Ofertado (1) 
Oferta Económica 10.5% 171,220.4 3,823,921.8 
Cierre Financiero 10.0% 165,412.4 3,652,857.2 
Total (beneficios) 0.4% 5,808.0 171,064.6 
FUENTE: Formato "PE-4a. Estructura del Pago Anual por Servicios, según Categoría de 

Tarifa" Modelo Financiero Acordado de Cierre y Modelo Financiero de la Oferta 
Económica. 

NOTA: (1) Solo incluye el monto de la Tarifa categoria 1 

Asimismo, se verificó con el oficio 09 53 84 611 C10/046 del 22 de enero de 2018, que la entidad fiscalizada notificó al Desarrollador que la documentación proporcionada fue 
clasificada como procedente, 
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
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ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C" 

RESULTADO 

No obstante lo anterior, en relación con el proyecto de construcción del HGZ en el Municipio Bahía de Banderas, Nayarit, adjudicado al Desarrollador "APP Hospital Bahía de 
Banderas, S.AP.I. de C.V.", se constató que en la minuta de reunión de trabajo celebrada el14 de junio de 2018, se otorgó una prórroga equivalente a 60 días naturales, a 
partir del15 de junio de 2018, para que el Desarrollador llevara a cabo el cierre financiero, este plazo concluye el13 de agosto de 2018; sin embargo, de conformidad con la 
fecha de firma del contrato (8 de septiembre de 2017), el plazo original venció el 7 de marzo de 2018, en incumplimiento de la cláusula 6.9.4 "Cierre Financiero" del Contrato 
DC17 APP0057. 

Por último, en relación con el proyecto de construcción del HGR en el Municipio de García, Nuevo León, se constató que el cierre financiero estaba programado para el 9 de 
mayo de 2018; sin embargo, la entidad fiscalizada no lo acreditó, en incumplimiento de la cláusula 6.9.3 "Cierre Financiero" del contrato DC17APP0071 

Recomendación: 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente los mecanismos de control y supervisión que garanticen que los desarr~lIadores de los proyectos de Bahía de 
/ ~ . 

Banderas, Nayarit y García, Nue o León, realicen el cierre financiero, a fin g,e dar 90ntinuidad a I~s proyectos de APP. r'\ \, I 
~./ ' J ll./.~ \ V 

Elaboró: ¡ IL/~ ~ 
Mtra. Alejandra Medina Damián Revisó: /' Autorizó: -----"~F-------
Auditor de Fiscalización "A" Mtre}. An 7~r#á Roque L. C. Lilia ' ~tabana 

Jefe de Depw mento "C3.1.1" Directora de :4uaitoría "C3" 

L.C. Rosario Ca .allero García 
Auditor 
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NÚM. DEL RESULTADO: 9 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 4.10 

CON OBSERVACiÓN 

RESULTADO 

SI ( X) NO ( ) 

DESCRIPCiÓN DEL RESULTADO: FALTA DE REVELACiÓN DE INFORMACiÓN EN ESTADOS FINANCIEROS 

Con la revisión de los Estados Financieros dictaminados del Instituto Mexicano del Seguro Social, al 31 de diciembre de 2017, 2016 Y 2015, preparados de conformidad con 

las Normas de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal (NIFGG SP) y de manera supletoria, las Normas de Información Financiera (NIF), se 

identificó que los compromisos y obligaciones por los 25 años de duración del contrato de Asociación Público Privada, y los 23 años de pagos que realizará eIIMSS, no han 

sido revelados en las notas a los Estados Financieros, así como tampoco, los activos (tres terrenos) entregados a los desarrolladores de los proyectos con el objeto de usar 

los inmuebles para llevar a cabo la ejecución de los contratos APP mediante Permisos Administrativos Temporales (PAT) y por los cuales cubrirán una cuota anual durante 25 

años. 

Lo anterior, en incumplimiento del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 4 "Revelación Suficiente" y 5 "Importancia Relativa" de las NIFGG SP, y el apartado de 

Notas a los Estados Financieros de las "Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y 

Características de sus Notas", emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como en cuanto a las Normas de Información Financiera (NIF); los apartados 

de Confiabilidad, Relevancia y Comprensibilidad de la NIF A-4 "Caracteristicas Cualitativas de los Estados Financieros"; los párrafos 12 ,14 inciso f sección 1, 20 y 38 de la NIF 

A-7 "Presentación y Revelación" y el párrafo 156 inciso C de la NIF C-9 "Provisiones, compromisos y contingencias". 

~ 
\ " 

& DE80T025 
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CÉDULA DE RESULTADOS FINALES 
NÚMERO: 256-DS TíTULO: "Proyectos de Asociaciones Público Privadas para la Construcción de Cuatro Hospitales FECHA DE ELABORACiÓN: 7 -agosto-2018 

Generales" 
ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro y Social (IMSS) 
UAA: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C" 

Recomendación: 

RESULTADO 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, implemente los mecanismos de operación y control que garanticen que la información de los proyectos de Asociaciones 

Público Privadas sea revelada en sus Estados Financieros, a fin de contar con datos confiables y oportunos que permitan una adecuada toma de decisiones. 

Elaboró: ?!.¿¡~-
Mtra. Alejandra Medina Damián 
Auditor de Fiscalización "A" 

~ID CUbútkyO 
L.e. Rosario Cabal l1ro García 
Auditor de Fiscali ción "B" 

Revisó: Autorizó: 
L.C. Lilia a labana 

11 

Directora de ~pditoría "C3" 
" 
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