





AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
CUENTA PUBLICA 2017

CEDULA DE RESULTADOS FINALES

NUMERO: 253-DS

TITULO: Construccion del Hospital General Regional de 250 Camas de Leén, en el Estado de Guanajuato.

ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

UAA: Direccion General de Auditoria de Inversiones Fisicas Federales (DGAIFF) FECHA DE ELABORACION: 23 de marzo de 2018

RESULTADO

NOM. DEL RESULTADO: 5 CON OBSERVACION Si (X) NO ()

PROCEDIMIENTO NUM.: 2 '

DESCRIPCION DEL RESULTADO: Con la revision del contrato de servicios relacionados con la obra publica num. 1-0811001MA-5-43460, incumplié el alcance de los Términos de Referencia
ya que reviso deficientemente y firm6 las estimaciones en las que se pagaron ajustes de costos los cuales son improcedentes para este tipo de contratos; asi como porcentajes de actividades
mayores a las indicadas como faltantes en el acta circunstanciada del 9 de diciembre de 2016 del proceso de rescision del contrato de obra piblica nam. 1-081101MA-4-43456.

NUM. DEL RESULTADO: 6 CON OBSERVACION Si (X) NO ()

PROCEDIMIENTO NUM.: 2

DESCRIPCION DEL RESULTADO: En la visita de verificacion fisica realizada del 20 al 22 de marzo de 2018, se constaté que la empresa supervisora se encontraba instalada en el area de
Cafeteria, por lo cual no erogd $98,793.29 de los montos considerados en el numeral Il. Depreciacion Mantenimiento y Rentas, $59,097.37, en el numeral IV. Fletes y Acarreos de
Campamentos, $6,566.37, en el numeral V. Gastos de Oficina, $9,630.68(ya que la papeleria y los Utiles de escritorio estan considerados en los precios unitarios) y en numeral IX. Trabajos
Previos y Auxiliares $23,498.87, considerados en el desglose de costos indirectos indicados en su propuesta de licitacion.

NUM. DEL RESULTADO: 7 CON OBSERVACION Si (X} NO{()

PROCEDIMIENTO NUM.: 2

DESCRIPCION DEL RESULTADO: En la visita de verificacion fisica realizada del 20 al 22 de marzo de 2018, se constat6 que en la actividad de sefializacion exterior, la pintura de la zona
del estacionamiento se esta desprendiendo, lo cual denota una mala calidad los trabajos y de los materiales utilizados. Por lo que se le requiere a la entidad fiscalizada proporcione la
documentacion comprobatoria de las acciones que Hlevara a cabo para corregir esta situacién o en su caso el resarcimiento del monto pagado.

NUM. DEL RESULTADO: 8 CON OBSERVACION Si (X} NO ()
PROCEDIMIENTO NUM.: 2 ~
DESCRIPCION DEL RESULTADO: En la visjta de verificacion fisica realizada del 20 al 22 de marzo de 2018, se constaté que la empresa contratista se encontraba instalada en el area de
Apoyo Paramédico, por lo cual se le solicita 4 la entidad fiscalizada la documentacion comprobatoria del reintegro de los montos considerados el desglose de costos indirectos indicados en
su propuesta de licitacion y que ne ha 976 ado debido a dicha situacion.
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Cuenta Pblica 2017
Entidad Fiscalizada: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE INVERSIONES FISICAS FEDERALES
DIRECCION DE AUDITORIA “D4”

Unidad Administrativa Revisada: Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria.

Auditoria Nim.: 253-DS

Titulo: "Construccion del Hospital General Regional de 250 Camas de Leon, en el Estado de Guanajuato”

Tipo: Inversiones Fisicas

Cédula Analitica: Procedimiento nim. 1 para verificar que el procedimiento de presupuestacion y contratacion se realizé de conformidad con la normativa aplicable.

C.A.1. Verificar que el procedimiento de presupuestacion y contratacion se realizé de conformidad con la normativa aplicable.

Contrato num. 2-08110001-4-43746 "TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL 250 CAMAS, SUSTENTABLE."

ESTIMACIONES PERIODOS IMPORTE DE ESTIMACIONES
EJECUCION TRABAJOS FACTURA AUTORIZADAS |AJUSTE DE COSTOS DEDUCCIONES LU0
No. LV.A.
> INSPECCION Y
DEL AL NUM. FECHA P.U. INICIALES C.N.IC. VIGILANCIA RET.
1 01/03/2017 31/03/2017 ICP 954 284un-17 86,219.26 13,795.08 431.10 99,583.24
2 01/04/2017 30/04/2017 ICP 955 28-un-17 684 836.38 109,573.82 3,424.18 790,986.02
3 01/05/2017 31/05/2017 |CP 956 28-jun-17 7,362,956.07 1,178,072.97 36,814.78 8,504,214.26
4 01/06/2017 30/06/2017 ICP 858 11-ul-17 8,482,821.25 1,357,251.40 4241411 9,797,658.54
5 01/06/2017 30/06/2017 ICP 958 11-jul-17 5,684,767.72 909,562.84 28,423.84 6,565,906.72
6 31/03/2017 30/06/2017 ICP 980 11ul-17 10,285,498.23 1,645,679.72 51,427.49 11,879,750.46
7 01/07/2017 31/07/2017 ICP 967 08-ago-17 24,151,340.84 3,864,214.53 120,756.70 27,894,798.67
8 01/07/2017 31/07/2017 ICP 988 08-ago-17 7,513,306.25 1,202,128.00 37,566.53 8,677,868.72
9 01/07/2017 31/07/2017 ICP 969 08-ago-17 14,603,735.24 2,336,597.64 73,018.68 16,867,314.20
10 01/08/2017 31/08/2017 ICP 982 07-sep-17 16,014,875.72 2,562,380.12 80,074.38 18,497,181.46
11 01/08/2017 31/08/2017 ICP 983 07-sep-17 14,373.402.44 2,299,744.39 71,867.01 16,601,279.82
12 01/08/2017 31/08/2017 ICP 984 07-sep-17 14,015,073.89 2,242.411.82 70,075.37 16,187,410.34
13 01/09/2017 30/09/2017 ICP 985 09-oct-17 9,150,646.32 1,464,103.41 45,753.23 10,568,996.50
14 01/09/2017 30/09/2017 ICP 996 09-oct-17 17,995,263.67 2,879,242.19 89,976.32 20,784,529.54
15 01/09/2017 30/09/2017 |CP 1000 12-oct-17 12,519,693.68 2,003,150.99 62,598.47 14,460,246.20
16 01/10/2017 31/10/2017 ICP 1005 | 13-nov-17 25,214 49137 4,034,318.62 126,072.46 29,122,737.53
17 01/10/2017 31/10/2017 ICP1006 | 13-nov-17 19,888,377.58 3,182,140.41 99,441.89 22,971,076.10
18 01/10/2017 31/10/2017 ICP 1008 | 13-nov-17 20.801,443.16 3,328,230.91 104,007.22 24,025,666.85
19 01/11/2017 30/11/2017 ICP 1012 | 01-dic-17 14,723,752.78 2,355,800.44 73,618.76 2,282,181.68
20 01/11/2017 30/11/2017 ICP 1013 | 01-dic-17 13.516,913.82 2,162,706.21 67,584.57 2,095,121.64
21 01/11/2017 30/11/2017 ICP 1014 01-dic-17 13,024 595.43 2.083,935.27 65,122.98 15,043,407.72
22 01/12/2017 311212017 16,477,134.35 2,636,341.50 82,385.67 2,553,955.83
23 01/12/2017 31/12/2017 16,378,800.02 2,620,608.00 81,894.00 2,538,714.00
24 01/12/2017 311212017 15,153,156.93 2,424,505.11 75,765.78 17,501,896.26
Subtotal del Contrato Nim. 2-08110001-4-43746] 217,698,805.84 100,403,196.56 50,896,495.39 1,590,515.52 306,312,482.30
Contrato num. 1-081101MA-5-43460 "Supervision y Control de Obra que se desarrollaran para la_construccion del Hospital General Regional 250 Camas Sustentable”
ESTIMACIONES PERIODOS IMPORTE DE ESTIMACIONES -
EJECUCION TRABAJOS FACTURA AUTORIZADAS B DEDELERAES LIQUIDO
No. - AJUSTE DE COSTOS LV.A. INSPECCIONY /
DEL AL NUM. FECHA P.U. INICIALES CN.IC. VIGILANCIA RET.
1 19/11/2013 30/11/2013 10,448.24 1,671.72 52.24 12,067.73
2 01/12/2013 3112/2013 144,215.53 23,074.48 721.08 166,568.94 /
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AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE INVERSIONES FISICAS FEDERALES
DIRECCION DE AUDITORIA “D4”
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Cuenta Publica 2017

Entidad Fiscalizada: Instituto Mexicano del Seguro Sccial (IMSS)

Unidad Administrativa Revisada: Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria.

Auditoria Num.: 253-DS

Titulo: "Construccion del Hospital General Regional de 250 Camas de Leon, en el Estado de Guanajuato”

Tipo: Inversiones Fisicas

Cédula Analitica: Procedimiento num. 1 para verificar que el procedimiento de presupuestacion y contratacion se realizé de conformidad con la normativa aplicable.

C.A.1. Verificar que el procedimiento de presupuestacion y contratacion se realizé de conformidad con la normativa aplicable.

Contrato num. 2-08110001-4-43746 "TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL 250 CAMAS, SUSTENTABLE."

ESTIMACIONES PERIODOS IMPORTE DE ESTIMACIONES
EJECUCION TRABAJOS FACTURA AUTORIZADAS A'éléssg.%gt pEecls e
I DEL AL NOM. | FECHA | P.U.INICIALES Vi CHLC [ EEECEIUNE R e
) i i S VIGILANCIA i
1 01/03/2017 31/03/2017 ICP 954 28-jun-17 86,219.26 13,795.08 431.10 99,583.24
2 01/04/2017 30/04/2017 ICP 955 28-jun-17 684,836.38 109,573.82 3,424.18 790,986.02
3 01/05/2017 31/05/2017 ICP 956 28-un-17 7,362,956.07 1,178,072.97 36,814.78 8,504,214.26
4 01/06/2017 30/06/2017 ICP 958 11-jul-17 8,482,821.25 1,357,251.40 42,414.11 9,797,658.54
5 01/06/2017 30/06/2017 ICP 959 11-jul-17 5,684,767.72 909,562.84 28,423.84 6,565,906.72
6 31/03/2017 30/06/2017 ICP 960 11-jul-17 10,285,498.23 1,645,679.72 51,427.49 11,879,750.46
7 01/07/2017 31/007/2017 ICP 967 | 08-ago-17 | 24,151,340.84 3,864,214.53 120,756.70 27,894,798.67
8 01/07/2017 31/07/2017 ICP 968 | 08-ago-17 | 7,513,306.25 1,202,129.00 37,566.53 8,677,868.72
9 01/07/2017 31/07/2017 ICP 969 | 08-ago-17 14,603,735.24 2,336,597 .64 73,018.68 16,867,314.20
10 01/08/2017 31/08/2017 ICP 982 07-sep-17 | 16,014,875.72 2,562,380.12 80,074.38 18,497,181.46
11 01/08/2017 31/08/2017 ICP 983 | 07-sep-17 | 14,373,402.44 2,299,744.39 71,867.01 16,601,279.82
12 01/08/2017 31/08/2017 ICP 984 | 07-sep-17 14,015,073.89 2,242,411.82 70,075.37 16,187,410.34
13 01/09/2017 30/09/2017 [CP 995 09-oct-17 9,150,646.32 1,464,103.41 45,753.23 10,568,996.50
14 01/09/2017 30/09/2017 ICP 996 09-oct-17 | 17,995,263.67 2,879,242.19 89,976.32 20,784,529.54
15 01/09/2017 30/09/2017 ICP 1000 | 12-oct-17 12,519,693.68 2,003,150.99 62,598.47 14,460,246.20
16 01/10/2017 31/10/2017 ICP 1005 | 13-nov-17 | 25,214,491.37 4,034,318.62 126,072.46 29,122,737.53
17 01/10/2017 3110/2017 ICP 1006 | 13-nov-17 | 19,888,377.58 3,182,140.41 99,441.89 22,971,076.10
18 01/10/2017 31/10/2017 ICP 1008 | 13-nov-17 20,801,443.16 3,328,230.91 104,007.22 24,025,666.85
19 01/11/2017 30/11/2017 ICP 1012 | 01-dic-17 | 14,723,752.78 2,355,800.44 73,618.76 2,282,181.68
20 _ 01/11/2017 30/11/2017 ICP 1013 | 01-dic-17 | 13,516,913.82 2,162,706.21 67,584.57 2,095,121.64
21 01/11/2017 30/11/2017 ICP 1014 | 01-dic-17 13,024,595.43 2,083,935.27 65,122.98 15,043,407.72
22 01/12/2017 31/12/2017 16,477,134.35 2,636,341.50 82,385.67 2,553,955.83
23 01/12/2017 31112/2017 16,378,800.02 2,620,608.00 81,894.00 2,538,714.00
24 01/12/2017 31/12/2017 15,153,156.93 2,424,505.11 75,765.78 17,501,896.26
Subtotal del Contrato Num. 2-08110001-4-43746| HEHEHEHEHAHERR HEHEREHEHHRHRH 50,896,496.39 1,590,515.52 306,312,482.30
Contrato num. 1-081101MA-5-43460 "Supervision y Control de Obra que se desarrollaran para la_construccion del Hospital General Regional 250 Camas Sustentable”. &
ESTIMACIONES PERIODOS IMPORTE DE ESTIMACIONES /
DEDUCCIONES
o EJECUCION TRABAJOS FACTURA AUTORIZADAS A‘é%SSTI% gE o == NS Liefino
DEL AL NUM. FECHA P.U. INICIALES C.N.I.C. VIGILANCIA RET. )
1 19/11/2013 30/11/2013 10,448.24 1,671.72 52.24 12,067.7V
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AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE INVERSIONES FISICAS FEDERALES
DIRECCION DE AUDITORIA “D4”

Cuenta Piblica 2017

Entidad Fiscalizada: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Unidad Administrativa Revisada: Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria.

Auditoria Nam.: 253-DS

Titulo: "Construccion del Hospital General Regional de 250 Camas de Ledn, en el Estado de Guanajuato”

Tipo: Inversiones Fisicas

Cédula Analitica: Procedimiento num. 1 para verificar que el procedimiento de presupuestacion y contratacion se realizé de conformidad con la normativa aplicable.

C.A.1. Verificar que el procedimiento de presupuestacién y contratacion se realizé de conformidad con la normativa aplicable.

1 19/11/2013 30/11/2013 10,448.24 1,671.72 52.24 12,067.73
2 01/12/2013 31/12/12013 144,215.53 23,074.48 721.08 166,568.94
3 01/01/2014 31/01/2014 405,254.04 64,840.65 2,026.27 468,068.42
4 01/02/2014 28/02/2014 405,254.04 64,840.65 2,026.27 468,068.42
5 01/03/2014 31/03/2014 405,254.04 64,840.65 2,026.27 468,068.42
6 01/04/2014 30/04/2014 405,254.04 64,840.65 2,026.27 468,068.42
7 01/05/2014 31/05/2014 405,254.04 64,840.65 2,026.27 468,068.42
8 01/06/2014 30/06/2014 556,524.01 89,043.84 2,782.62 642,785.23
g 01/07/2014 31/07/2014 556,524.01 89,043.84 2,782.62 642,785.23
10 01/08/2014 31/08/2014 526,032.72 84,165.24 2,630.16 607,567.79
11 01/08/2014 31/08/2014 30,491.29 4,878.61 152.46 35,217.44
12 01/09/2014 30/09/2014 568,469.12 90,956.06 2,842.35 656,581.83
13 01/09/2014 30/09/2014 63,015.34 10,082.45 315.08 12,782.72
14 01/10/2014 3171072014 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
15 01/10/2014 31/10/2014 63,015.34 10,082.45 315.08 72,782.72
16 01/11/2014 30/11/2014 506,286.69 81,006.87 2,531.43 584,761.13
17 01/11/2014 30/11/2014 63,015.34 10,082.45 315.08 72,782.12
18 01/12/2014 31/12/2014 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
19 01/12/2014 3112/2014 63,015.34 10,082.45 315.08 72,782.72
20 01/01/2015 31/01/2015 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
21 01/01/2015 31/01/2015 63,015.34 10,082.45 315.08 72,7182.72
22 01/02/2015 28/02/2015 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
23 01/02/2015 28/02/2015 63,015.34 10,082.45 315.08 72,782.72
24 01/03/2015 31/03/2015 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
25 01/03/2015 31/03/2015 63,015.34 10,082.45 315.08 72,782.72
26 01/04/2015 30/04/2015 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
27 01/04/2015 30/04/2015 63,015.34 10,082.45 315.08 72,782.72
28 01/05/2015 31/06/2015 432,492.48 69,198.80 s 2,162.46

<

499,528.81 /
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Cuenta Pablica 2017

Entidad Fiscalizada: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Unidad Administrativa Revisada: Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria.

Auditoria Nam.: 253-DS

AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE INVERSIONES FISICAS FEDERALES

DIRECCION DE AUDITORIA “D4”

Titulo: "Construccion del Hospital General Regional de 250 Camas de Ledn, en el Estado de Guanajuato”

Tipo: Inversiones Fisicas

Cédula Analitica: Procedimiento num. 1 para verificar que ef procedimiento de presupuestacion y contratacion se realizd de conformidad con la normativa aplicable.

C.A.1. Verificar que el procedimiento de presupuestacién y contratacion se realizé de conformidad con la normativa aplicable.

29 01/05/2015 31/05/2015 63,015.34 10,082.45 315.08 72,7182.712
30 01/06/2015 30/06/2015 568,469.12 80,955.06 2,842.35 656,581.83
3 01/06/2015 30/06/2015 63,015.34 10,082.45 315.08 72,782.72
32 01/07/2015 31/07/2015 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
33 01/08/2015 31/08/2015 345,299.24 55,247.88 1,726.50 398,820.62
34 01/07/2015 31/07/2015 63,015.34 10,082.45 315.08 72,782.72
35 01/08/2015 31/08/2015 63,015.34 10,082.45 315.08 72,182.72
36 01/09/2015 30/09/2015 301,267.16 48,202.75 1,506.34 347,963.57
37 01/10/2015 31/10/2015 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
38 01/11/2015 30/11/2015 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
39 01/12/2015 31/12/2015 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
40 01/01/2016 31/01/2016 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
| 01/02/2016 29/02/2016 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
42 01/03/2016 31/03/2016 568,469.12 90,955.06 2,842.35 656,581.83
43 01/04/2016 30/04/2016 419,403.97 67,104.64 2,097.02 484,411.59
44 01/05/2016 31/05/2016 270,338.79 43,254.21 1,351.69 312,241.30
45 01/06/2016 30/06/2016 270,338.79 43,254.21 1,351.69 312,241.30
46 01/07/2016 31/07/2016 270,338.79 43,254.21 1,351.69 312,241.30
47 01/08/2016 31/08/2016 495378.25 79,260.52 2,476.89 572,161.88
48 01/09/2016 30/09/2016 495,378.25 79,260.52 2,476.89 572,161.88
49 01/10/2016 31/10/2016 001117 02-jun-17 495,378.25 79,260.52 2,476.89 572,161.88
50 01/11/2016 30/11/2016 001118 02-jun-17 495,378.25 79,260.52 2,476.89 572,161.88
51 01/12/2016 31/12/2016 001119 27-ul-17 281,009.68 44,961.55 1,405.05 1,405.05 324,566.18
52 01/01/2017 31/01/2017 001126 30-nov-17 452,668.72 72,427.00 2,263.34 2,263.34 §22,832.37
53 01/02/2017 29/02/2017 001124 29-nov-17 452,668.72 72,427.00 2,263.34 2,263.34 522,832.37
54 01/03/2017 31/03/2017 001125 29-nov-17 466,385.94 74,621.75 2,331.93 2,331.93 538,675.76 .
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ASF epecias AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE INVERSIONES FISICAS FEDERALES
e DIRECCION DE AUDITORIA “D4”

AR e

Cuenta Publica 2017

Entidad Fiscalizada: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Unidad Administrativa Revisada: Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria.

Auditoria Nam.: 253-DS

Titulo: "Construccién del Hospital General Regional de 250 Camas de Ledn, en el Estado de Guanajuato”

Tipo: Inversiones Fisicas

Cedula Analitica: Procedimiento num. 1 para verificar que el procedimiento de presupuestacion y contratacion se realizo de conformidad con la normativa aplicable.

C.A.1. Verificar que el procedimiento de presupuestacién y contratacion se realizé de conformidad con la normativa aplicable.

55 01/04/2017 30/04/2017 001127 01-dic-17 568,469.12 90,955.06 2,842.35 2,842.35 656,581.83
56 01/05/2017 31/05/2017 001128 01-dic-17 568,469.12 90,955.06 2,842.35 2,842.35 656,581.83
57 01/06/2017 30/06/2017 001129 01-dic-17 568,469.12 90,955.06 2,842.35 2,842.35 656,581.83
S8 01/07/2017 31/07/2017 001130 01-dic-17 568,469.12 90,955.06 2,842.35 2,842.35 656,581.83
59 01/08/2017 31/08/2017 001131 01-dic-17 568,469.12 90,955.06 2,842.35 2,842.35 656,581.83
60 01/09/2017 30/09/2017 001132 01-dic-17 568,469.12 90,955.06 2,842.35 2,842.35 656,581.83
61 01/10/2017 31/10/2017 001133 01-dic-17 568,469.12 90,955.06 2,842.35 2,842.35 656,581.83

Subtotal del Contrato Num. 1-081101MA-543460 |  5,632,016.90 901,122.70 28,160.08 28,160.08 6,504,979.52

Total de los Contratos Nims. 2-08110001-4-43746 y 1-081101MA-5-43460 | 223,331,922.74

MARCAS: ¢«  VIENEDE - VA HACIA .~ DOCUMENTO REVISADO

FUENTE: Estimaciones, estados contables de la Entidad .

CONCLUSIONES: En la revision de los importes reportados como ejercidos en el Anexo XXIlI, Avance Fisico y Financiero de los Programas o Proyectos de Inversion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico al Cuarto Trimestre se
observé que en el proyecto con clave nim. 0950GYR0001, Construccion del Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de Leon, en el estado de Guanajuato, la entidad fiscalizada reporté como ejercido de enero a diciembre;
de 2017 un monto de $369,376,412.00; sin embargo, mediante el concentrado de estimaciones se comprobd que solo se erogd un monto de $223,331,922.74, por lo que existe una diferencia sin comprobar del gasto por $146,044,489.26)
entre lo reportado como ejercido en el Anexo XXIIl, Avance Fisico y Financiero de los Programas de Inversion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico al Cuarto Trimestre y lo manifestado por la entidad fiscalizada en su relacion de
estimaciones tramitadas y pagadas, en contravengiongelarticulo 66, fracciones | y Ill, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De fa revision del contrato de obra publica bajplla nﬂibiﬁn de pago a base de precio alzado nim. 2-08110001-4-43746 para la terminacion de la construccion del Hospital General Regional 250 camas, sustentable, (obra nueva), se;
observo que el Instituto Mexicano del Seguro-’$bcial | 31 de diciembre de 2017 ha pagado $100,403,196.56 por concepto de ajuste de costos, lo cual es improcedente por tratarse de un contrato a precio alzado de acuerdo con el articulo)
59 parrafo sexto de la Ley de Obras Public'a's [y Serﬁicigéln?elacionados con las Mismas y de la clausula octava del contrato de obfa plblica bajo la condicion de pago a base de precio alzado ndm. 2-05?,/110001443746.
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As | isvars AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO
sde ia Federacion FINANCIERO

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE
INVERSIONES FiSICAS FEDERALES

OFICIO NUM. DGAIFF-K-0941/2018

ASUNTO: Se adiciona resultado final de la
auditoria nium. 253-DS.

Ciudad de México, a 4 de abril de 2018.

LIC. RUBEN CARLOS RODRIGUEZ ARIAS
TITULAR DE LA COORDINACION DE ATENCION
A ORGANOS FISCALIZADORES DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE

En alcance al oficio num. DGAIFF-K-0854/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, mediante el cual se
convoco a la reunién para la presentacion de resultados finales y observaciones preliminares de la
auditoria num. 253-DS, denominada “Construccién del Hospital General Regional de 250 Camas de
Ledn, en el Estado de Guanajuato” y se enviaron las cédulas que contienen los referidos resultados
para que, en caso de considerarlo conveniente presente las justificaciones y aclaraciones
correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 20 de la Ley de Fiscalizacion y
Rendicion de Cuentas de la Federacidon; 3 y 21 fraccion XXXIV, del Reglamento Interior de la
Auditoria Superior de la Federacion nos permitimos remitir anexa al presente cédula del resultado 9
para los mismos efectos.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideracion.

NO
ATENTAMENTE msmmomexuc;\

§ DEL SEGURO SOCIAL
EL DIRI;C/'I;Q&GENERAL M€9 DIRECCION JURIDICA

wtas ABR 2818 ‘f/’q

) TGAA

COORD!NACION DE ATENCION
A ORGANOS FISCALIZADORES

ING. CELERINO ¢RUZ GARCIA

C.c.p. Direccion de Auditoria “D4” en la DGAIFF de la Auditoria Superior de la Federacion.
MPS/NAF

Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliacion Fuentes del Pedregal, Delegacion Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx




AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
CUENTA PUBLICA 2017

SRELSALES CEDULA DE RESULTADOS FINALES

NUMERO: 253-DS

TITULO: Construccién del Hospital General Regional de 250 Camas de Leon, en el Estado de Guanajuato.

ENTIDAD FISCALIZADA: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

UAA: Direccion General de Auditoria de Inversiones Fisicas Federales (DGAIFF) FECHA DE ELABORACION: 3 de abril de 2018

RESULTADO

NUM. DEL RESULTADO: 9 CON OBSERVACION Si (X)) NO ()

PROCEDIMIENTO NUM.: 2

DESCRIPCION DEL RESULTADO: De la revisién al contrato de obra publica a precio alzado niim. 2-08110001-4-43746 para la terminacion de la construccion del Hospital General Regional
250 camas, sustentable, (obra nueva), se observo que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha pagado al 31 de diciembre de 2017, $100,403,196.56 por concepto de factor de actualizacion,
sin que haya acreditado que dicho factor se calculé conforme a lo establecido en los articulos 59, parrafo octavo, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 176,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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