



Dirección de Administración

Unidad de Administración

Coordinación de Conservación y Servicios Generales

Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios

División de Inmuebles Centrales

Apéndice B

II. Cronograma de ejecución general.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Trabajos de mantenimiento integral y conservación, para la optimización de espacios en el inmueble ubicado en Toledo No. 10, en la CDMX

CONCEPTO	DESCRIPCION	MES 1		MES 2		MES 2		OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	
ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL								
PARTIDA:	01 PRELIMINARES Y TERRACERIA							
PARTIDA:	02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA							
PARTIDA:	03 ESTRUCTURA DE ACERO.							
PARTIDA:	04 ALBANILERIA							
PARTIDA:	05 ACABADOS							
PARTIDA:	06 HERRERIA							
PARTIDA:	07 ALUMINIO							
PARTIDA:	08 VIDRIOS, ACRILICOS Y ESPEJOS							
PARTIDA:	09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA							
PARTIDA:	31 MANO DE OBRA							
ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA								
PARTIDA:	05 ACABADOS							
PARTIDA:	12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE							
PARTIDA:	13 VALVULAS Y LLAVES							
PARTIDA:	14 TUBERIA Y CONEXIONES DE FOFO							
PARTIDA:	15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC							
PARTIDA:	16 MUEBLES Y ACCESORIOS							
PARTIDA:	29 SOPORTES							
PARTIDA:	31 MANO DE OBRA ÚNICAMENTE							
ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA								
PARTIDA:	20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT							
PARTIDA:	21 ALAMBRES Y CABLES							
PARTIDA:	22 TABLEROS E INTERRUPTORES							
PARTIDA:	23 CONDULETS							
PARTIDA:	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN							
PARTIDA:	29 SOPORTES							
ESPECIALIDAD: INSTALACION AIRE ACONDICIONADO								
PARTIDA:	15 EXTRACTORES							
PARTIDA:	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE							
ESPECIALIDAD: CABLE ESTRUCTURADO								
PARTIDA:	21 ALAMBRES Y CABLES							

