



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura
División de Desarrollo de Anteproyectos

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECÁNICA DE SUELOS, GEOFÍSICA Y PAVIMENTOS) Y ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN VILLAHERMOSA, TABASCO

CLAVE	ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	DÍAS	MES 1				MES 2				MES 3			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.0	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	30												
2.0	ESTUDIOS DEL SUBSUELO	75												
3.0	ESTUDIO HIDROLÓGICO	75												

Plazo de ejecución 75 días naturales.

Arq. Imael Cruz Pérez

Subjefatura de División de Apoyo en el Desarrollo de Anteproyectos

Revisó

Ing. Arq. Esp. PDES Francisco Coronel Pastrana
Titular de la División de Desarrollo de Anteproyectos

Validó

Arq. Elías Arredondo Ortega

Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura

Autorizó

Arq. Ada Gricelda Bonifaz Villar
Titular de la Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional



Durango No 291, piso 7, Col. Roma Norte, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel: (55) 5726 1700 ext. 14376
www.imss.gob.mx