



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Carrera de Inversión
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional
Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura
División de Desarrollo de Anteproyectos

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECÁNICA DE SUELOS, GEOFÍSICA Y PAVIMENTOS) Y ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE GINECO-PEDIATRIA DE 52 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA, TLAXCALA

CLAVE	ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	DIAS	MES 1				MES 2				MES 3			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.0	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	30												
2.0	ESTUDIOS DEL SUBSUELO	60												
3.0	ESTUDIO HIDROLÓGICO	75												

Plazo de ejecución 75 días naturales.

Elaboró
Arq. Rafael Cruz Pérez

Subjefatura de División de Apoyo en el Desarrollo de Anteproyectos

Revisó

Ing. Arq. Esp. PDS Francisco Coronel Pastрана
Titular de la División de Desarrollo de Anteproyectos

Autorizó

Arq. Mtro. Gerardo González Viljar
Titular de la Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional

Validó

Arq. Elias Arredondo Ortiz
Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos de Infraestructura

2026

año de

Margarita
Maza

Durango No. 291, piso 7, Col Roma Norte, CP 06700, Alcatla Cuauhtémoc, CDMX Tel: (55) 5726 1100 ext. 14380
www.imss.gob.mx