



Anexo III.I Diagramas de Alto Nivel

PEPSU Proceso 1.1 Planeación estratégica



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"




Fuente: Elaboración propia.



PEPSU Subproceso 1.1.1

Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"





PEPSU Subprocesos 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"

PROVEEDOR	ENTRADA	PROCESO	SALIDA	USUARIO
OOAD y unidades médicas de primer y segundo nivel	Información epidemiológica, sociodemográfica, oferta, demanda, productividad y de servicios de salud	Determinación de necesidades de ampliación, remodelación o adecuación de infraestructura en las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel	Necesidades de infraestructura médica identificadas	OOAD
OOAD	Indicadores estratégicos (consultorios y camas censables) y crecimiento de derechohabientes	Determinación de necesidades de infraestructura nueva de unidades médicas de primer y segundo nivel	Necesidades de infraestructura médica identificadas	OOAD
CTIM, áreas normativas centrales	Información epidemiológica, sociodemográfica, oferta, demanda, productividad y de servicios de salud	Determinación de necesidades de infraestructura médica a nivel nacional o en OOAD. En su caso, aceptación de necesidad por el OOAD	Necesidades de infraestructura médica identificadas y aceptadas	OOAD
CTIM, OOAD	Necesidades de infraestructura médica en página web de la CTIM	Generación de información para las necesidades identificadas requerida para relizar solicitud formal	Información generada para las necesidades identificadas	OOAD
OOAD	Necesidades de infraestructura médica en página web de la CTIM, nuevas necesidades identificadas, criterios de priorización locales y centrales (método Hanlon)	Solicitud de priorización de necesidades de infraestructura médica en agosto y noviembre por la CTIM a los OOAD. Respuesta de los OOAD.	Oficio de solicitud, Respuesta de OOAD con necesidades priorizadas	CTIM
CTIM	Priorización del PMI bajo el método Hanlon	Priorización en diciembre-enero de necesidades de infraestructura médica y actualización del LNIF en la página web de la CTIM.	Listado de Necesidades de Información Física (LNIF)	OOAD, CTIM
		En su caso, acompañamiento y asesoría de la CTIM a los OOAD en la priorización de necesidades	Vo.Bo. de la CTIM a priorización de necesidades	

Continúa...



PEPSU Subprocesos 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"

Continuación





PEPSU Proceso 1.2 Organización, Programación y Presupuestación



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"





PEPSU Subproceso 1.2.1



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"





PEPSU Subprocesos 1.2.2 y 1.2.3



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"





PEPSU Subproceso 1.2.4

Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"



Continúa...




PEPSU Subproceso 1.2.4



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"

Continuación



Continúa...




PEPSU Subproceso 1.2.4



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"


Continuación





PEPSU Subproceso 1.2.5

Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"






PEPSU Proceso 2.1 Ejecución



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"





PEPSU Subprocesos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6

Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"



PROVEEDOR	ENTRADA	PROCESO	SALIDA	USUARIO
CII: DP, DCC, DESF	CEPI Médica, PM, y GEMIQECC autorizados, CET, Evaluación del Predio, Oficio de viabilidad técnica del terreno y Documentación legal del terreno, CEPI OP validada, OLI, TdR	Solicitud de contratación por la DP y contratación de los servicios para la elaboración de los Estudios de Preinversión por la DCC	Contrato formalizado de Estudios de Preinversión con Anexo Técnico, Programa de Trabajo	CII-DP, contratista
Contratista		Desarrollo de los estudios de preinversión y atención a observaciones emitidas por la DP	Estudios de Preinversión	CII-DP
CII: DP, DCC, DESF	CET, Evaluación del Predio, Oficio de viabilidad técnica y documentación legal del terreno, CEPI OP, OLI, TdR	Solicitud de contratación por la DP y contratación de los servicios para la elaboración de Estudios de Infraestructura de Servicios	Contrato formalizado de Estudios de Infraestructura de Servicios con Anexo Técnico	CII-DP, contratista
Contratista		Desarrollo de los estudios de Infraestructura de Servicios y atención de observaciones emitidas por la DP	Estudios de Infraestructura de Servicios	CII-DP
CII: DP, DCC, DESF	CEPI Médica, PM, y GEMIQECC, CEPI OP, OLI, TdR. En su caso: Estudios de preinversión y de infraestructura	Solicitud de contratación por la DP y contratación de los servicios para la elaboración del proyecto ejecutivo	Contrato formalizado del Proyecto Ejecutivo con Anexo Técnico	CII-DP, CTIM, contratista
Contratista		Elaboración del anteproyecto conceptual y atención de observaciones emitidas por la DP y la CTIM	Anteproyecto Conceptual validado	CII-DP, contratista

Continúa...



PEPSU Subprocesos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"

Continuación




Nota: Las actividades que conforman los subprocesos y que realizan a nivel central la DP de la CII, puede suponerse que se realiza por los OOAD, pero al no estar documentado el subproceso no puede afirmarse que se realicen cada una de las actividades, ni que estas se realicen por todos los OOAD.



PEPSU Proceso 2.2 Entrega de la Obra



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"






PEPSU Proceso 2.4 Control



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"






PEPSU Subproceso 2.4.1



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"





PEPSU Subproceso 2.4.1



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"


PROVEEDOR	ENTRADA	PROCESO	SALIDA	USUARIO
Área responsable de la contratación (DC u OOAD)	Archivo digital con carátulas originales de contratos y convenios firmados o reporte de documentos autorizados para tramitación de pago	Captura por la DESF en el SICOBRA y PREI los contratos, convenios o estimaciones por trabajos ejecutados	Información registrada en el SICOBRA y PREI	CII-DESF
		Registro de estimaciones: emisión por la DESF de la orden de pago a través del PREI y tramitación del pago ante la DF	Comprobante de la orden de pago	Dirección de Finanzas
		Actualización diaria del registro de los pagos de estimaciones e integración de informe con diferencias entre SICOBRA y PREI	Informe semanal con diferencias entre SICOBRA y PREI del presupuesto autorizado y ejercido	Área responsable de la contratación (DC u OOAD)
Área responsable de la contratación (DC u OOAD)	Correo electrónico con aclaración sobre diferencias entre SICOBRA y PREI	Actualización de los datos y presupuesto en el SICOBRA por la DESF	Información actualizada en el SICOBRA	
CPECI, CPIP, DESF, OOAD	Registro de cartera y Programa de Ejecución, Programa de Obras, Avances de Obra ejecutada y Cédula de Información de Obra	Registro de avances físico y financiero de las obras en el SICOBRA por la DESF	Actualización mensual del Programa de Obras y su equipamiento	CII - DESF
		Publicación mensual del Programa de Obras en CompraNet y su difusión entre los OOAD	Programa de Obras y su equipamiento actualizado, publicado y difundido	CII, OOAD
	Programa de Ejecución de PPI con cartera vigente, incorporados en el PEF y con recursos asignados en el ejercicio fiscal, Cédula de Información de Obras y Equipamiento y Registro en SICOBRA	Registro de avances físico y financiero de las obras respecto de su Programa de Ejecución en el Módulo de Seguimiento de SHCP por la DESF	Reporte mensual de avances físico y financiero del Programa de Ejecución de PPI	
CPIP - CTGP		Revisión y validación por la CTGP de la información cargada en el Módulo de Seguimiento de la SHCP por la DESF. Envío por la CPIP de la información validada a la UI.	Reporte mensual de avances físico y financiero del Programa de Ejecución de PPI	SHCP-UI, Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y (CIGPFD)
SHCP - UI		Revisión por la UI de los avances del Programa de Ejecución de PPI, para su reporte a la CIGPFD.		Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación



PEPSU PT.1 Actualización de la MIR



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"






PEPSU PT.2.1 Monitoreo de la MIR



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"






PEPSU PT.3 Evaluación Externa



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"



Continúa...




Evaluación Externa



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"


Continuación



Anexo III.II Diagramas de Flujo

Diagrama de Flujo Subproceso 1.1.1

Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"



Fuente: Elaboración propia.



Diagrama de Flujo Subprocesos 1.1.2, 1.1.3 y 1.2.4



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"






Diagrama de Flujo Subproceso 1.2.1


Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"



Fuente: Elaboración propia.









IMSS

Diagrama de Flujo Subproceso 2.1.1

Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"







Diagrama de Flujo Subproceso 2.1.2



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"





Fuente: Elaboración propia.



Diagrama de Flujo Subproceso 2.1.3 y 2.1.4

"Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"










Diagrama de Flujo Subproceso 2.2



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"






Diagrama de Flujo Subproceso 2.4.1



Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"







Diagrama de Flujo Subproceso 2.4.2




Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"



Fuente: Elaboración propia.

Diagrama de Flujo PT. 1 Actualización de la MIR

Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"








Diagrama de Flujo PT. 3 Evaluación Externa

Pp K012 "Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social"

