=

IMSS

|

PROVEEDOR

OOAD, CPIM

OOAD, CTIM y areas
Centrales

OOAD, CTIM

OOAD

ENTRADA

PIIMSS, Agenda OOAD,
Necesidades de
infraestructura médica en
la pagina web de la CTIM

Informacién
epidemioldgica,
sociodemograficay de
servicios de salud

Necesidades de
infraestructura médica y
criterios de priorizacén

Obras priorizadas,
Formato CEPI Médica

PROCESO

Planeacion estratégica

Determinacion de
necesidades de
infraestructura médica

Priorizacion de
necesidades de
infraestructura médica
por los OOAD y nivel
central

Solicitud de obras de
infraestructura médica
por los OOAD ante la
CTIM

I CONSULTORES

SALIDA

Anexos del Plan Maestro
de Infraestructura (PMI)
2019-2024

Informacion necesaria
para llenar CEPI Médica

Listado de Necesidades
de Informacion Fisica
(LNIF)

Oficio de autorizacion de
la CTIM, CEPI Médica
procedente, Programa
Médico, GEMIQECC

CTIM, OOAD

OOAD

CTIM, OOAD

OOAD, ClI

Fuente: Elaboracion propia.
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IMSS

I CONSULTORES

.

PROVEEDOR

CPIM, CTIM, OOAD

CTIM, OOAD

ENTRADA

PIIMSS 2019-2024,
Agenda e iniciativas de
los OOAD

Universo de necesidades
en la pagina web de la
CTIM

CEPI Médica en la pagina
web de la CTIM,
Indicadores de camas y
consultorios por mil
derechohabientes

PROCESO

Planeacion estratégica
para toda la
infraestructura del IMSS

Depuraciéon del universo
de necesidades de
infraestructura médica
incorporadas en la pagina
web de la CTIM

Diagnéstico situacional
en los OOAD para
unidades médicas de
primer y segundo nivel

Priorizacion de
necesidades de unidades
médicas mediante el
método Hanlon

Reuniones de la CTIM con
OOAD para validar y
consensuar la
priorizacién de
necesidades

Ordenamiento de
necesidades de unidades
médicas nuevas de primer

y segundo nivel

SALIDA

Objetivos estratégicos,
ejes y lineas de accidn,
resultados e indicadores
estratégicos

Conjunto de necesidades
de infraestructura médica
vigente

Necesidades de unidades
médicas nuevas de primer
y segundo nivel

Necesidades de unidades
médicas nuevas de primer
y segundo nivel
priorizadas

Minutas de Trabajo,
Necesidades de unidades
médicas nuevas de primer

y segundo nivel
priorizadas y validadas

Anexos del PMI 2019-2024
con el listado ordenado
de necesidades de
unidades médicas nuevas
de primer y segundo nivel

CTIM

CTIM, OOAD

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

PROVEEDOR

OOAD y unidades
médicas de primer y
segundo nivel

OOAD

CTIM, areas normativas
centrales

CTIM, OOAD

OOAD

CTIM

ENTRADA

Informacioén
epidemioldgica,
sociodemogréafica, oferta,
demanda, productividad y
de servicios de salud

Indicadores estratégicos
(consultorios y camas
censables) y crecimiento
de derechohabientes

Informacioén
epidemioldgica,
sociodemogréafica, oferta,
demanda, productividad y
de servicios de salud

Necesidades de
infraestructura médica en
pagina web de la CTIM

Necesidades de
infraestructura médica en
pagina web de la CTIM,
nuevas necesidades
identificadas, criterios de
priorizacién locales y
centrales (método Hanlon)

Priorizacién del PMI bajo el
método Hanlon

PROCESO

Determinacion de
necesidades de ampliacion,
remodelacion o adecuacion

de infraestructura en las
unidades médicas de primer,
segundo y tercer nivel

Determinacién de
necesidades de
infraestructura nueva de
unidades médicas de primer
y segundo nivel

Determinacion de
necesidades de
infraestructura médica a
nivel nacional o en OOAD.
En su caso, aceptacion de
necesidad por el OOAD

Generacion de informacién
para las necesidades
identificadas requerida para
relizar solicitud formal

Solicitud de priorizacién de
necesidades de
infraestructura médica en
agosto y noviembre por la
CTIM a los OOAD.
Respuesta de los OOAD.

Priorizacién en
diciembre-enero de
necesidades de
infraestructura médica y
actualizacion del LNIF en la
pagina web de la CTIM.

En su caso,
acompafnamiento y asesoria
de la CTIM a los OOAD en la
priorizacién de necesidades

SALIDA

Necesidades de
infraestructura médica
identificadas

Necesidades de
infraestructura médica
identificadas

Necesidades de
infraestructura médica
identificadas y aceptadas

Informacién generada
para las necesidades
identificadas

Oficio de solicitud,
Respuesta de OOAD con
necesidades priorizadas

Listado de Necesidades
de Informacion Fisica
(LNIF)

Vo.Bo. de la CTIM a
priorizacién de necesidades

OOAD

OOAD

OOAD

OOAD

CTIM

OOAD, CTIM

Continda...

.

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

.

Continuaciéon

PROVEEDOR

OOAD

CPIM-CTIM, Areas
Médicas Centrales

CTIM, OOAD

CTIM

ENTRADA

Informacién ordenada
para las necesidades
médicas priorizadas,

Formato CEPI Médica

CEPI Médica requisitada y
firmada, Oficio de
solicitud del OOAD

Informacién
epidemiolégica,
sociodemograficay de
servicios de salud

CEPI Médica modificada

CEPI Médica procedente,
modelos tipo y prototipos
de guia de equipamiento

PROCESO

Descarga y llenado del
formato de la CEPI Médica

En su caso, asesoria de la
CTIM al OOAD en el
llenado de la CEPI Médica

Solicitud formal de obras
de infraestructura médica
por los OOAD a través de
la pagina web de la CTIM

Revisién y validaciéon de
la CEPI Médica. En su
caso, emisioén de
observaciones para su
atencion por el OOAD.

Determinacion como
procedente de la CEPI
Médica por la CTIM

Elaboracion del PM y la
GEMIQECC por laCTIM y
su ratificacién por los
OOAD

Envio por la CTIM de la
CEPI Médica, PM y
GEMIQECC al OOAD Yy la
(o]

SALIDA

CEPI Médica requisitada

CEPI Médica requisitada y
firmada y Oficio de
solicitud del OOAD en
pagina web de la CTIM

Observaciones a la
CEPI-Médica

CEPI Médica procedente

Programa Médico y
GEMIQECC

Oficio de autorizacion de
la CTIM, CEPI Médica
procedente, Programa

Médico, GEMIQECC

OOAD

CTIM

OOAD

CTIM

OOAD, ClI

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

|

PROVEEDOR

OOAD, ClI

OOAD, CIl - DP

OOAD, CII - DP, DC, DCC

OOAD, CII, CPECI, SHCP

Cll, OOAD, CPECI, CPIP,
HCT

ENTRADA

Oficio para localizar
terreno(s), CEPI Médica
procedente

Formato de CEPI-OP
CEPI Médica procedente

CEPI Médica procedente
CEPI-OP firmada,
Documentacién del
terreno (en su caso)

Ficha de Planeacion,
Ficha de Definicién y
Validacion

Requerimientos de obras,
Oficios de aval,
aprobacién del HCT, PEF

PROCESO

Seleccioén, evaluaciéon y
validacion de terreno

Integracion de la CEPI-OP
por los OOAD

Solicitud de validacion de
la CEPI-OP por el OOAD
ante la Cll

Conformacién y Registro
de la Cartera de Inversion
de PPl médicos

Elaboracién y difusién del
“Programa de Obras y su
equipamiento”

SALIDA

CET, Evaluacion del Predio,
Reporte fotografico, Oficio
de viabilidad técnica, Oficio
coh compromisos
establecidos

CEPI OP requisitada

CEPI OP validada
técnicamente como
procedente, Guia global
de equipamiento

Documento de
Planeacion, cartera de
inversén PPI aprobada

Programa de Obras y su
Equipamiento, Oficio
circular de autorizacion,
publicacién en
CompraNet

OOAD, ClI

OOAD, ClI

OOAD, CPECI,

Cll, OOAD

Cll

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

|

PROVEEDOR

OOAD, ClI

OOAD

Cll - Area de Evaluacion
de Terrnos (AET)

OOAD

ENTRADA

Oficio para localizar
terreno(s), CEPI Médica
procedente

Normas y documentos de
referencia para
superficies y condiciones
de terrenos

Formato de Cédula de
Evaluacion de Terreno
(CET)

Oficio de visita técnica

Oficio de viabilidad
técnica del terreno
favorable

PROCESO

Busqueda de terrenos
para obras de
infraestructura nueva por
los OOAD

Seleccion del terreno

Llenado de la CET. En su
caso, Levantamiento
topografico (LT) y Estudio
de mecanica de suelos
(EMS).

Envio de oficio de
solicitud con CET, y en su
caso LT y EMS

Visita técnica y
evaluacion del predio por
el AET

Gestion por el OOAD para

acreditar la propiedad del

terreno a favor del IMSS y

envio de documentacién a
lacCll

SALIDA

Prospectos de terrenos

Oficio de solicitud, CET
requisitada. En su caso,
LTy EMS

Evaluacién del Predio,
Reporte fotografico,
Oficio de viabilidad

técnica del terreno, Oficio
con compromisos (en su
caso)

Instrumento juridico de
acreditacion de la
propiedad y
documentacién soporte

(o]

(o]

OOAD, ClI

OOAD, ClI

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

.

PROVEEDOR

OOAD, CIlI -DP

Cll - DP

OOAD

Cll - DR, DC, DCC

Cll - DP, OOAD

Cll - DP

Cli, Cll - DP

ENTRADA

Formato de solicitud
CEPI-OP, CEPI Médica
procedente, PM y
GEMIQECC

CEPI OP requisitada y
anexos, CEPI Médica
procedente, PM,
GEMIQECC

Oficio de solicitud, CEPI
OP requisitada y
documentacion anexa

CEPI OP procedente, Guia
de equipamiento médico

PROCESO

Integracion de la CEPI OP
por los OOAD con base
en instructivo de llenado

En su caso, asesoria de la
DP alos OOAD en el
requisitado de la CEPI OP

Solicitud de validacion de
la CEPI-OP por OOAD
ante la Cll

Evaluacién de la CEPI OP
por la DP. En su caso,
emision de comentarios
por la DC o la DCC.

Emisién de opinién de la
procedencia técnica de la
CEPI OP por la DP. Ajuste
de la CEPI OP por el
OOAD

Elaboracién de la guia
global de equipamiento
por la DP

Emisioén de la
procedencia técnica de la
CEPI OP firmada por la ClI

SALIDA

CEPI OP requisitada y
anexos

Oficio de solicitud, CEPI-OP
firmada y anexos, CEPI
Médica procedente, PM,

GEMIQECC

CEPI OP evaluada

CEPI OP ajustada

Guia global de
equipamiento (médico,
admvo e innovacion
tecnoldgica)

CEPI-OP validada
técnicamente

OOAD

Cll

OOAD, ClI

OOAD, CPECI, ClI

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

.

PROVEEDOR

CPECI

OOAD

CPECI - CTSECI

OOAD
Cll - DP, DESF
CTSECI - DGSP

CTSECI - DGSP

CPIP

ENTRADA

Normatividad emitida por
la SHCP en materia de
cartera de inversion

Formato de Ficha de
Planeacion

Fichas de Planeacion de
los OOAD y areas
normativas centrales

CEPI Médica, CET (en su

caso), CEPI-OP, Formato

de Ficha de Definicién y
Validacion

Ficha de Definicién y
Validacion, CEPI OP, CET
(en su caso)

Ficha de Definiciéon y
Validacién y anexos, CEPI
OP, CET (en su caso)

Requerimientos de
solicitud de registro en
cartera, ACB

Requerimientos de
solicitud de registro en
cartera, ACB

PROCESO

Elaboracién de lineamientos
para la planeacién y registro
en cartera y su difusién
entre OOAD y areas
normativas centrales

Elaboracion de la Ficha
de Planeacién con
priorizacién de proyectos
y envio a la CPECI

Elaboracién del Documento
de Planeacién por la CTSECI
con universo de proyectos
del IMSS priorizados

Envio del Documento de
Planeacién y su Anexo a
través de la CPIP a la Ul

Llenado de la Ficha de
Definicién y Validacion
del proyecto de inversién

Revision de la Ficha de
Definicién y Validacién
por la DP y su envio a la
CPECI por la DESF

Elaboracion del ACB de
los PPI

Carga de la solicitud de
registro del PPl y su ACB
en el médulo de cartera
de inversion de la SHCP

Revision de la
informacion cargada en el
maédulo de cartera de
inversién y su envio a la
ul

SALIDA

Lineamientos para la
planeacién, registro en
cartera e inclusién en el

anteproyecto de
presupuesto

Ficha de Planeacion

Documento de Planeacion
y anexo

Documento de Planeacion
y anexo

Ficha de Definicién y
Validacién y
documentacién adicional

Ficha de Definicién y
Validacién y
documentacion adicional

Analisis Costo-Beneficio
(ACB)

ACB, Requerimientos de
solicitud

Analisis Costo Beneficio
(ACB), Solicitud de
registro

OOAD, areas normativas
centrales

CPECI - CTSECI

SHCP- Ul

CPECI - CTSECI

CPIP

SHCP-UI

Continda...

Fuente: Elaboracion propia.
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IMSS

I CONSULTORES

.

Continuaciéon

PROVEEDOR

SHCP - Ul, CPECI, ClI,
OOAD

CPECI, CPIP, CIl, OOAD

CPECI

CPIP

HCT, CPIP

SHCP - Ul, Comision
Intersecretarial de Gasto
Publico, Financiamiento y
Desincorporacion
(CIGPFD)

CPECI, CPIP

ENTRADA

Andlisis Costo Beneficio
(ACB) y solicitud de
registro en el médulo de
cartera

Informacion del PPI
(solicitud y ACB) ajustada
e informacion adicional

Cambio de alcance y
cambio de ACB, o
modficacion del
calendario fiscal

PPI con regstro en
cartera, Anteproyecto del
Programa de Obras y su

Equipamiento

Anteproyecto del
Presupuesto de Inversién
Fisica

Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos
del IMSS

PPI con clave de registro
en cartera de inversion de
la SHCP

Cartera de Inversion,
Anteproyecto de Inversion
Fisica

PROCESO

Revision de la
informacién y, en su caso,
emisién de observaciones

para su atencién por
CPECI, CIlI, u OOAD.

Otorgamiento del registro

en la cartera de inversion

y asignacion de clave por
la Ul

En su caso, actualizacion
o recalendarizacion del
registro en cartera ante Ul

Integracién por la CPECI
del Anteproyecto del
Presupuesto de Inversion
Fisicay envio a la CPIP

Integracion por la CPIP
del Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos
del IMSS y presentacion
al HCT

Aprobacion del
Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos del
IMSS por el HCT y envio a la
SHCP para integrar al PPEF

Envio por la Ul a la
CIGPFD de cartera de
inversion registrada para
su autorizacion e
inclusion al PPEF

Elaboracién del Programa
de Ejecucion por la
CII-DESF

SALIDA

Informacion del PPI
(solicitud y ACB) ajustada
e informacion adicional

Clave de registro del PPI
en la cartera de inversion
de la SHCP

Registro del PPl en la
cartera de inversion de la
SHCP actualizada o
recalendarizada

Anteproyecto del
Presupuesto de Inversién
Fisica

Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos
del IMSS

Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos
del IMSS aprobado

PPI en cartera de
inversion incluidos en el
PPEF

Programa de Ejecucion de
los proyectos de
inversién aprobados

SHCP - Ul

Cll, OOAD

CIl, OOAD

CPIP

HCT, CPIP

(o]

Carmara de Diputados,

Cll, OOAD

PIPP

Continda...

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

|

Continuaciéon

PROVEEDOR

Camara de Diputados, CII

- DESF

Cll - DESF

CPECI, CPIP, CIl, OOAD

ENTRADA

Presupuesto de Egresos
de la Federacion
aprobado

Planeacion fisica y
financiera de los PPI
aprobados en el PEF

PPI no incorporados en el
PEF, PPI con asighacion
de clave en el ejercicio
fiscal

PROCESO

Carga de los PPI
aprobados en el PEF y
proyectos de calendario
de presupuesto en el
maédulo de cartera de
inversidén en diciembre

Elaboracioén por la DESF
del Programa de
Ejecucion de los PPI
aprobados en el PEF y su
carga en el médulo de
seguimiento de SHCP

Actualizacion del
Programa de Ejecucién en
el médulo de seguimiento

de SHCP

SALIDA

PPI aprobados en PEF y
proyectos de calendarios
de presupuesto en el
maédulo de cartera de
inversion

Programa de Ejecucioén de
PPI aprobados en el PEF

Registro del PPl en la
cartera de inversion de la
SHCP actualizada o
recalendarizada

Cll - DESF, OOAD

Cll, CPIP, SHCP-UI,
CIGPFD

CIl, OOAD

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

.

PROVEEDOR

OOAD, CII-DESF

CIlI-DESF

CPECI

CPIP

HCT, CPIP

Camara de Diputados, CII
- DESF

OOAD, CII-DESF

ENTRADA

Oficio de aval de
Direccion Normativa,
Oficio de aval de opinién
técnica de la Cll, Copia
CEPI-OP

Anteproyecto del
Programa de Obras y su
Equipamiento, PPI con
regstro en cartera

Anteproyecto del
Presupuesto de Inversién
Fisica

Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos
del IMSS

Presupuesto de Egresos
de la Federacion
aprobado

Requerimientos de obra,
Cédula de Informacion de
Obra y Equipamiento,
SICOBRA

PROCESO

Envio de requerimientos
de obra y equipamiento a
la Cll por los OOAD

Integracién por la DESF
del Anteproyecto del
Programa de Obras y su
Equipamiento y envio a la
CPECI

Integracion por la CPECI
del Anteproyecto del
Presupuesto de Inversion
Fisicay envio a la CPIP

Integracion por la CPIP
del Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos
del IMSS y presentacion
al HCT

Aprobacion del
Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos del
IMSS por el HCT y envio a la
SHCP para integrar al PPEF

Integracién por la DESF
del Programa de Obras y
su Equipamiento

Notificaciéon por la DESF
del programa a los OOAD
y su publicacién en
CompraNet

Actualizaciéon mensual del
Programa de Obras y su
Equipamiento por la DESF,
notificacion y publicacion en
CompraNet

SALIDA

Cll - DESF

Anteproyecto del
Programa de Obras y su CPECI
Equipamiento

Anteproyecto del
Presupuesto de Inversion CPIP
Fisica

Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos HCT, CPIP
del IMSS

Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos Cll
del IMSS aprobado

Programa de Obras y su

Equipamiento Cll, OOAD

Oficio circular de
autorizacion, Programa OOAD
publicado en CompraNet

Programa de Obras
actualizado y publicado Cll, OOAD
en ComprNet, oficio
circular

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

.

PROVEEDOR

Cll: DP y DCC, Contratista

Cll: DP y DCC, Contratista

Cll (DP y DCC) u OOAD
Contratista

CII-DC u OOAD,
Residencia de Obra y
Contratista

ClI-DP y CABS u OOAD,
Contratista

ENTRADA

CEPI Médica, PM, y
GEMIQECC, CET, Evaluacién
del Predio, Oficio de
viabilidad técnica y
documentacion legal del
terreno, CEPI OP, OLI, TdR

CET, Evaluacion del Predio,
Oficio de viabilidad técnica y
documentacion legal del
terreno, CEPI OP, OLI, TdR

CEPI Médica, PM, y
GEMIQECC, CEPI OP, OLI,
TdR. En su caso: Estudios

de preinversion y de

infraestructura

Anteproyecto conceptual.
En su caso: Estudios de
preinversion y de
infraestructura

Proyecto ejecutivo y
anexos, OLI, TdR

Proyecto ejecutivo, Guia
de Dotacién, OLI, TdR

PROCESO

Elaboracion de Estudios
de Preinversion

Elaboracion de Estudios
de Infraestructura de
Servicios

Elaboracion del
anteproyecto conceptual

Elaboracién del proyecto
ejecutivo

Ejecucion de la obra civil

Equipamiento de la obra

SALIDA

Contrato y Estudios de
Preinversén

Contrato y Estudios de
Infraestructura de
servicios

Contrato y Anteproyecto
conceptual

Contrato y Proyecto
Ejecutivo, catalogo de
conceptos, memorias

descriptivas y de calculo,
especificaciones técnicas y
paquete de disefo

Contrato, Obra civil
Concluida con
equipamiento permanente

Contrato y Equipamiento
asociado a obra instalado

ClI-DP u OOAD

ClI-DP u OOAD

Cll-DP u OOAD

ClI-DC u OOAD

Unidades Médicas

Unidades Médicas

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

.

PROVEEDOR

Cll: DP, DCC, DESF

Contratista

Cll: DP, DCC, DESF

Contratista

Cll: DP, DCC, DESF

Contratista

ENTRADA

CEPI Médica, PM, y
GEMIQECC autorizados,
CET, Evaluacion del Predio,
Oficio de viabilidad técnica
del terreno y Documentacion
legal del terreno, CEPI OP
validada, OLI, TdR

CET, Evaluacion del Predio,
Oficio de viabilidad técnica y
documentacion legal del
terreno, CEPI OP, OLI, TdR

CEPI Médica, PM, y
GEMIQECC, CEPI OP, OLI,
TdR. En su caso: Estudios

de preinversién y de
infraestructura

PROCESO

Solicitud de contratacion
por la DP y contrataciéon
de los servicios para la

elaboracioén de los

Estudios de Preinversién

por la DCC

Desarrollo de los estudios
de preinversién y
atencion a observaciones
emitidas por la DP

Solicitud de contratacién por
la DP y contratacion de los
servicios para la elaboracion
de Estudios de
Infraestructura de Servicios

Desarrollo de los estudios
de Infraestructura de
Servicios y atencion de
observaciones emitidas
por la DP

Solicitud de contratacion
por la DP y contratacion
de los servicios para la

elaboracion del proyecto

ejecutivo

Elaboracion del
anteproyecto conceptual
y atencion de
observaciones emitidas
porlaDPy la CTIM

SALIDA

Contrato formalizado de
Estudios de Preinversion
con Anexo Técnico,
Programa de Trabajo

Estudios de Preinversion

Contrato formalizado de
Estudios de
Infraestructura de
Servicios con Anexo
Técnico

Estudios de
Infraestructura de
Servicios

Contrato formalizado del
Proyecto Ejecutivo con
Anexo Técnico

Anteproyecto Conceptual
validado

CII-DP, contratista

ClI-DP

CII-DP, contratista

Cll-DP

CII-DP, CTIM, contratista

CII-DP, contratista

Continda...

Fuente: Elaboracion propia.




=

IMSS

I CONSULTORES

.

Continuaciéon

PROVEEDOR

Contratista

Cll: DP, DCC, DESF

Contratista

CIll-DP y CABCS /| OOAD

Contratista

ENTRADA

Proyecto Ejecutivo, OLI,
TdR

Proyecto ejecutivo, Guia
de dotacion, OLI, TdR,
documentacién soporte

PROCESO

Eaboracion del Proyecto
ejecutivo (proyecto
arquitectonico y de

ingenieria) y atencion a
las observaciones
emitidas por la DP

Solicitud de contratacion
por la DC y contratacion
de los servicios para la

construccion de la obra

Ejecucion de la obra civil

A cargo del nivel central:
solicitud de contratacién por
la DP y contratacion del
equipamiento asociado a
obra por la CABCS
A cargo del nivel local:
OOAD realiza la
contratatacion del
equipamiento asociado a
obra

Equipamiento de la obra

SALIDA

Proyecto ejecutivo,
catalogo de conceptos,
memorias descriptivas y
de célculo,
especificaciones técnicas
y paquete de disefio

Contrato formalizado para
ejecucion de la obra con
Anexo Técnico, Programa
de Ejecucion

Obra civil concluida y
equipo permanente
instalado

Contrato formalizado para
equipamiento asociado a
obra con anexo técnico

Obra cvil con
equipamiento asociado a
la obra médica

Cll-DC

ClI-DC, contratista,
Residente de Obra

CII-DP, contratista,
Residente de Obra

ClI-DP | OOAD,
contratista, Residente de
Obra

Unidades Médicas

Nota: Las actividades que conforman los subprocesos y que realizan a nivel central la DP de la Cll, puede suponerse que se realiza por los OOAD, pero al no estar documentado el subproceso no puede afirmarse que se realicen cada una de las actividades,

ni que estas se realicen por todos los OOAD.

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

.

PROVEEDOR

CllI-DC u OOAD,
OOAD-DCSG, Residencia
de Obra (RO),
Destinatario, Contratista

RO, supervision externa (en
Su caso), area operativa
(area médica de la unidad y
area de mantto de la unidad o
el departamento de
conservacion del OOAD)

Contratista

RO, supervisién externa
(en su caso), area
operativa

RO, CII-DC, CII-DESF

ENTRADA

Obra médica concluida y
equipada

PROCESO

El contratista comunica el
término de la obra al RO a
través de BESOP

Verificacion de la
terminacion de los
trabajos con base en TdR,
proyecto ejecutivo y
normatividad aplicable

Reparacion de las
deficiencias identificadas,
en su caso, durante la
visita de verificacion

Recepcion fisica de los
trabajos, levantamiento
del acta entrega y entrega
de la garantia por
defectos y vicios ocultos

Elaboracién del
documento de finiquito
por RO y finiquito de los
trabajos. En su caso,
tramite del pago del saldo
a favor del contratista por
DESF.

Elaboracion del Acta de
Extincion de Derechos y
Obligaciones por RO

Elaboracioén del paquete
de cierre admvo por RO,
integracion del estado
presupuestal por DESF y
envio a la DF

SALIDA

Acta Entrega-Recepcion,
Fianza de vicios ocultos

Documento de Finiquito
firmado

Acta de Extincion de
Derechos

Acta entrega-recepcion,
Fianza de vicios ocltos,
Finiquito, Acta de Extincién
de Derechos, Nota de cierre
de BESOP, Archivo Unico de
Contrato Final

Unidades Médicas

Direccion de Finanzas

Fuente: Elaboracion propia.




¥

IMSS

I CONSULTORES

PROVEEDOR

Cll, DCC

ENTRADA

Proyecto ejecutivo y
documentacién anexa,
contratacion de la obra a
ser ejecutada

PROCESO

Contratacién por la DC del
RO y de la supervsion
externa, en su caso.

Apertura de la bitacora
electronica (BESOP y
Diario de obra) por RO
para la obra, DRO, UVIE y
supervision externa (en
su caso)

Supervision, vigilancia,
control y revision de los
trabajos. Registro en el
BESOP, actualizaciéon de
expediente y archivo
Unico de contrato

Registro de cartera'y
Programa de Ejecucion,
Programa de Obras,
Avances de Obra
ejecutada y Cédula de
Informacién de Obra

CPECI, CPIP, DESF, OOAD

Cll - DESF
Cédula de Informacion de
Obras y Equipamiento y
Registro en SICOBRA
CPIP - CTGP

.

Fuente: Elaboracion propia.

Reuniones para

determinar avances fisico
y financiero de la obra y
su reporte por el RO a la

DC y DESF

Registro de avances

fisico y financiero de las
obras en el SICOBRA por

la DESF

Publicacién mensual del
Programa de Obras en
CompraNet y su difusién
entre los OOAD

Registro de avances
fisico y financiero de las
obras respecto de su
Programa de Ejecucién en
el Médulo de Seguimiento
de SHCP por la DESF

Revisién y validaciéon por
la CTGP de la informacién
cargada en el Médulo de
Seguimiento de la SHCP
por la DESF. Envio por la
CPIP de la informacién
validada a la UL.

SALIDA

Contrato formalizado de la
Residencia de Obra de la
empresa supervisora
externa

Bitacora electronica
aperturada

Registros en el BESOP de
eventos y tomas de
decisiones, Memoria
Constructiva

Cédula de Informacion de
Obra y su Equipamiento
quincenal

Actualizaciéon mensual del
Programa de Obras y su
equipamiento

Programa de Obras y su
equipamiento actualizado,
publicado y difundido

Reporte mensual de
avances fisico y
financiero del Programa
de Ejecucion de PPI

Reporte mensual de
avances fisico y
financiero del Programa
de Ejecucioén de PPI

RO, Contratista

Area Operativa, Area
responsable de la
ejecucion de los trabajos

Cll - DESF

Cll, OOAD

SHCP-UI, Comision
Intersecretarial de Gasto
Publico, Financiamiento y

Desincorporacion
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I CONSULTORES

.

PROVEEDOR

ENTRADA

Proyecto ejecutivo y
Cll, DC documentacién anexa,
contratacién de la obra a
ser ejecutada

Residente de Obra (RO)

RO, supervision externa
(en su caso) y contratista

PROCESO

Contratacién del RO por
la DC (asignacion de
jornadas)

En su caso, contratacion
de supervision externa
por la DC si las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de la obra lo amerita

Apertura de la bitacora
electrénica (BESOP y
Diario de obra) por RO y
entrega del sitio de los
trabajos a la contratista a
través del BESOP

Apertura de la bitacora
electrénica por RO para
contratos a su cargo
(DRO, UVIE y supervision
externan en su caso)

Juntas semanales para
revisar proyecto, catalogo
de conceptos, faltantes.
Registro en el BESOP

Reuniones para
determinar avances fisico
y financiero de la obra y
su reporte por el RO a la
DC y DESF

Recorridos para verificar
calidad de los trabajos.
Solicitud de pruebas de

materiales

Actualizacion del
Expediente y Archivo
Unico de Contrato

SALIDA

Contrato formalizado de la
Residencia de Obra

Contrato formalizado de la
empresa supervisora
externa

Bitacora electrénica
aperturada

Registros en el BESOP de
eventos y tomas de
decisiones, Memoria
Constructiva

Cédula de Informacion de
Obra y su Equipamiento
quincenal

Resultados de pruebas de
calidad de materiales por
laboratorios certificados

Memoria Constructiva,
Expediente y Archivo
unico de contrato

RO, Contratista

Cll - DESF

Area Operativa, Area
responsable de la
ejecucion de los trabajos

Fuente: Elaboracion propia.
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PROVEEDOR

Area responsable de la
contratacion (DC u OOAD)

Area responsable de la
contratacion (DC u OOAD)

CPECI, CPIP, DESF, OOAD

CPIP - CTGP

SHCP - Ul

ENTRADA

Archivo digital con
caratulas originales de
contratos y convenios
firmados o reporte de

documentos autorizados
para tramitaciéon de pago

Correo electrénico con
aclaracion sobre
diferencias entre
SICOBRA y PREI

Registro de cartera y
Programa de Ejecucion,
Programa de Obras,
Avances de Obra
ejecutada y Cédula de
Informacioén de Obra

Programa de Ejecucion de
PPI con cartera vigente,
incorporados en el PEF y
con recursos asignados en
el ejercicio fiscad, Cédula de
Informacién de Obras y
Equipamiento y Registro en
SICOBRA

PROCESO

Captura por la DESF en el
SICOBRA y PREI los
contratos, convenios o
estimaciones por trabajos
ejecutados

Registro de estimaciones:
emision por la DESF de la
orden de pago a través
del PREI y tramitacion del
pago ante la DF

Actualizacion diaria del
registro de los pagos de
estimaciones e
integracion de informe
con diferencias entre
SICOBRA y PREI

Actualizacion de los datos
y presupuesto en el
SICOBRA por la DESF

Registro de avances
fisico y financiero de las
obras en el SICOBRA por

la DESF

Publicacién mensual del
Programa de Obras en
CompraNet y su difusién
entre los OOAD

Registro de avances
fisico y financiero de las
obras respecto de su
Programa de Ejecucién en
el M6dulo de Seguimiento
de SHCP por la DESF

Revisién y validaciéon por
la CTGP de la informacién
cargada en el Médulo de
Seguimiento de la SHCP
por la DESF. Envio por la
CPIP de la informacién
validada a la UL.

Revisién por la Ul de los

avances del Programa de

Ejecucidén de PPI, para su
reporte a la CIGPFD.

SALIDA

Informacion registrada en
el SICOBRA y PREI

Comprobante de la orden
de pago

Informe semanal con
diferencias entre
SICOBRA y PREI del
presupuesto autorizado y
ejercido

Informacion actualizada
en el SICOBRA

Actualizacién mensual del
Programa de Obras y su
equipamiento

Programa de Obras y su
equipamiento actualizado,
publicado y difundido

Reporte mensual de
avances fisico y
financiero del Programa
de Ejecucion de PPI

Reporte mensual de
avances fisico y
financiero del Programa
de Ejecucion de PPI

CII-DESF

Direccion de Finanzas

Area responsable de la
contratacion (DC u OOAD)

Cll - DESF

Cll, OOAD

SHCP-UI, Comision

Intersecretarial de Gasto
Publico, Financiamiento y

(CIGPFD)

Comision Intersecretarial

de Gasto Publico,
Financiamiento y
Desincorporacion

Fuente: Elaboracion propia.
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|

PROVEEDOR

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

Unidades Responsables
(UR): CTIM vy CII-DESF

CTPED-DPPED,
SHCP-UED, ASF

MIR del presente ejercicio
fiscal

Observaciones y
recomendaciones a la MIR

La CTIM y CII-DESF
revisan y modifican la MIR
(I6gica vertical y
horizontal y metas)

La DPPED revisa
congruencia de la
propuesta de las UR

Las UR cargan la MIR
(disefio y metas)
actualizada en el PASH

La DPPED revisa y valida
informacién cargada en el
PASH

La UED revisa la MIR
cargada en el PASH. En
Su caso emite
comentarios

Las UR atienden
observaciones y la
DPPED revisa y valida

MIR actualizada para el
siguiente ejercicio fiscal

Unidades Responsables,
CTPED-DPPED,
SHCP-UED, evaluador

externo

Fuente: Elaboracion propia.
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I CONSULTORES

PROVEEDOR

Unidades Responsables
(UR): CII - DESF
(trimestral), CPIM - CTIM
(anual)

Cll - DESF (trimestral),
CTPED - DPPED (anual)

CTPED - DPPED

URy CTPED - DPPED

ENTRADA

Avances fisico y
financiero de las obras de
infraestructura médica
ejecutadas

PROCESO

Acopio de informacion de
avances de la MIR,
trimestral para Cll y anual
para la CTIM

Calculo de avance en las

metas de los indicadores,

trimestral para Cll y anual
para la CTIM

Registro de avances de
los indicadores y
justificaciones en el
Modulo PbR del PASH,
trimestral para Cll y anual
paraia CTIM

La DPPED verifica
congruencia entre
métodos de calculo,
resultados reportados y
justificaciones. En su
caso emite observaciones

Las UR atienden las
observaciones. La DPPED
valida la informacién y la
envia a la UED

La UED revisa la
informacion, en su caso
emite observaciones

Las UR atienden las
observaciones. La DPPED
valida la informacién y la
envia a la UED.

SALIDA

Memorias de calculo de
los valores alcanzados
por los indicadores
trimestrales de la Cll

Observaciones y
recomendaciones a la
informacion de avances
reportada

Observaciones y
recomendaciones a la
informacion de avances
reportada

Unidades Responsables,
CTPED-DPPED,
SHCP-UED, evaluador
externo

Reportes trimestral y
anual de avances de la
MIR en el PASH

.

Fuente: Elaboracion propia.




=

IMSS

I CONSULTORES

.

PROVEEDOR

CTPED - DPPED

SHCP - UED

CTPED - DPPED

CPIP - CTPED

Instancia Evaluadora

CTPED-DPPED

ENTRADA

Programa Anual de
Evaluacion (PAE) de
SHCP y Coneval

Modelo de TdR de la
SHCP

TdR aprobados, Dictamen
de Disponibilidad
Presupuestal

Contrato con Anexo
Técnico

Informe final de la
evaluacion

PROCESO

Difusion del PAE entre las
UR del Pp K012 por parte
de la DPPED

Elaboracion de los TdR y
envio a la UED

Revisién, emisiéon de
comentarios y Vo. Bo. por
la UED

Atencion de comentarios
por la DPPED

Licitacién y contrataciéon
de la evaluacion por la
CABS

Desarrollo de la
evaluacién por la
instancia evaluadora.

Revision y emision de
comentarios junto con
UR. Aprobacién de
informes de la evaluacién

Elaboracion junto con UR
de la Posicion
Institucional sobre
resultados de la
evaluacién

SALIDA

Oficio de notificacion de
la evaluacion a realizar

Borrador de TdR

Version final de TdR

Contrato firmado con
Anexo Técnico

Borradores de los
informes parciales e
informe final de la
evaluacion

Informes parciales e
informe final de la
evaluacion

Documento de Posicion
Institucional

SHCP - UED

CTPED-DPPED e

Instancia evaluadora

Unidades Resonsables

(CTIMyCll) y
CTPED-DPPED

Continda...

Fuente: Elaboracion propia.




=

IMSS

I CONSULTORES

Continuaciéon

PROVEEDOR

CPIP - CTPED

CTPED - DPPED

Unidades Responsables

CTPED - DPPED

ENTRADA

Hallazgos y
recomendaciones del
informe final

Actividades de avance
para atender los ASM

PROCESO

Difusion del informe final
entre la UED, Camara de
Diputados, ASF; y
publicacion en la pagina
oficial del IMSS

Gestion de la publicacién
del informe final y
posicion institucional la
pagina oficial del IMSS

Definicion de ASM junto
con las UR. Entrega a la
UED y Coneval. Gestidn
de su publicacién en la
pagina oficial del IMSS

Ejecucidén de los ASM por
las UR

Reporte de avances de
ASMalaUEDYy el
Coneval. Gestion de su
publicacion en la pagina
oficial del IMSS

SALIDA

Oficios de entrega del
Informe final

Informe final publicado

Documentos de Trabajo e
Institucional del
Mecanismo de
Seguimiento a ASM

Documentos de Avance
(Trabajo e Institucional)
del Mecanismo de
Seguimiento a ASM

CTEPD - DPPED, UR
(CTIM, Cll) y SHCP-UED

CTEPD - DPPED y
SHCP-UED

>

CTEPD - DPPED, UR

(CTIM, Cll) y SHCP-UED

|

Fuente: Elaboracion propia.
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Fuente: Elaboracion propia.
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Fuente: Elaboracion propia.
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